



União das Freguesias de Marrazes e Barosa

Situação dos contratos

2022
Data inicial:
01/01/2022
Final:
31/12/2022

Paulo Oliveira

Entidade	Contrato			Pagamentos no período								Pagamentos acumulados				Observações		
	Tipo	Objeto	Data	Valor	Preço Contratual	Procedimento de Adjucação	Data do primeiro pagamento	Trabalhos normais	Revisão dos preços	Trabalhos a mais	Trab. de suprimentos de erros e omissões	Outros trabalhos	Trabalhos normais	Revisão dos preços	Trabalhos a mais		Trab. de suprimentos de erros e omissões	Outros trabalhos
JNB Contabilidade Autárquica 901346284	Aquisição de Serviços	C2022/1295	01-11-2022	676,50	550,00	Ajuste Direto	01-11-2022	676,50	0,00	0,00	0,00	0,00	676,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Prazo Execução:	60 dia(s)	Início da Execução (física):	01-11-2022		Contrato MECP:		Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:		N.º do registo TC:		Data TC:				
JNB Contabilidade Autárquica 901346284	Aquisição de Serviços	C2022/1296	01-11-2022	676,50	550,00	Ajuste Direto Simplificado	01-11-2022	676,50	0,00	0,00	0,00	0,00	676,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Prazo Execução:	60 dia(s)	Início da Execução (física):	01-11-2022		Contrato MECP:		Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:		N.º do registo TC:		Data TC:				
JNB Contabilidade Autárquica 901346284	Aquisição de Serviços	C2022/1297	01-11-2022	676,50	550,00	Ajuste Direto Simplificado	01-11-2022	676,50	0,00	0,00	0,00	0,00	676,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Prazo Execução:	60 dia(s)	Início da Execução (física):	01-11-2022		Contrato MECP:		Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:		N.º do registo TC:		Data TC:				
ROASP-Canalização, Unip., Lda 514817232	Aquisição de Serviços	C2022/1298	01-11-2022	182,04	148,00	Ajuste Direto Simplificado	01-11-2022	182,04	0,00	0,00	0,00	0,00	182,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Prazo Execução:	60 dia(s)	Início da Execução (física):	01-11-2022		Contrato MECP:		Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:		N.º do registo TC:		Data TC:				
MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A. 502600260	Aquisição de Serviços	C2022/1299	01-11-2022	12,29	9,99	Ajuste Direto Simplificado	01-11-2022	12,29	0,00	0,00	0,00	0,00	12,29	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Prazo Execução:	60 dia(s)	Início da Execução (física):	01-11-2022		Contrato MECP:		Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:		N.º do registo TC:		Data TC:				
Gigaoffice - Equipamentos de Escritório, Lda. 504880233	Aquisição de Serviços	C2022/13	14-01-2022	101,92	82,86	Ajuste Direto Simplificado	14-01-2022	101,92	0,00	0,00	0,00	0,00	101,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Prazo Execução:	351 dia(s)	Início da Execução (física):	14-01-2022		Contrato MECP:		Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:		N.º do registo TC:		Data TC:				
MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A. 502600260	Aquisição de Serviços	C2022/1300	01-11-2022	13,86	11,27	Ajuste Direto Simplificado	01-11-2022	13,86	0,00	0,00	0,00	0,00	13,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Prazo Execução:	60 dia(s)	Início da Execução (física):	01-11-2022		Contrato MECP:		Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:		N.º do registo TC:		Data TC:				
Petróleos de Portugal - PETROGAL, S.A. 500697370	Aquisição de Serviços	C2022/1301	01-11-2022	53,77	50,73	Ajuste Direto Simplificado	01-11-2022	53,77	0,00	0,00	0,00	0,00	53,77	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Prazo Execução:	60 dia(s)	Início da Execução (física):	01-11-2022		Contrato MECP:		Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:		N.º do registo TC:		Data TC:				
Carlos Manuel Magalhães Carvalho 114744181	Aquisição de Serviços	C2022/1302	01-11-2022	98,40	80,00	Ajuste Direto Simplificado	01-11-2022	98,40	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Prazo Execução:	60 dia(s)	Início da Execução (física):	01-11-2022		Contrato MECP:		Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:		N.º do registo TC:		Data TC:				
Restaurante Nova Arcadia, Lda. 500582432	Aquisição de Serviços	C2022/1303	01-11-2022	44,95	39,78	Ajuste Direto Simplificado	01-11-2022	44,95	0,00	0,00	0,00	0,00	44,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Prazo Execução:	60 dia(s)	Início da Execução (física):	01-11-2022		Contrato MECP:		Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:		N.º do registo TC:		Data TC:				
SMAS - Serviços Municipalizados Agua Saneamento C.M. Leiria 680017550	Aquisição de Serviços	C2022/1308	07-11-2022	12,59	11,88	Ajuste Direto Simplificado	07-11-2022	12,59	0,00	0,00	0,00	0,00	12,59	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Prazo Execução:	54 dia(s)	Início da Execução (física):	07-11-2022		Contrato MECP:		Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:		N.º do registo TC:		Data TC:				
SMAS - Serviços Municipalizados Agua Saneamento C.M. Leiria 680017550	Aquisição de Serviços	C2022/1309	07-11-2022	36,40	34,34	Ajuste Direto Simplificado	07-11-2022	36,40	0,00	0,00	0,00	0,00	36,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Prazo Execução:	54 dia(s)	Início da Execução (física):	07-11-2022		Contrato MECP:		Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:		N.º do registo TC:		Data TC:				
SMAS - Serviços Municipalizados Agua Saneamento C.M. Leiria 680017550	Aquisição de Serviços	C2022/1310	07-11-2022	594,05	560,42	Ajuste Direto Simplificado	07-11-2022	594,05	0,00	0,00	0,00	0,00	594,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Prazo Execução:	54 dia(s)	Início da Execução (física):	07-11-2022		Contrato MECP:		Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:		N.º do registo TC:		Data TC:				



União das Freguesias de Marrazes e Barosa

Situação dos contratos

2022

Data inicial:
01/01/2022

Final:
31/12/2022

Entidade	Contrato			Pagamentos no período								Pagamentos acumulados				Observações		
	Tipo	Objeto	Data	Valor	Preço Contratual	Procedimento de Adjudicação	Data do primeiro pagamento	Trabalhos normais	Revisão dos preços	Trabalhos a mais	Trab. de suprimentos de erros e omissões	Outros trabalhos	Trabalhos normais	Revisão dos preços	Trabalhos a mais		Trab. de suprimentos de erros e omissões	Outros trabalhos
SMAS - Serviços Municipalizados Água Saneamento C.M. Leiria 680017550	Aquisição de Serviços	C2022/1311	07-11-2022	23,77	22,42	Ajuste Direto Simplificado	07-11-2022	23,77	0,00	0,00	0,00	0,00	23,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prazo Execução:	54 dia(s)	Início da Execução (física):		07-11-2022	Contrato MECP:		Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:		N.º do registo TC:		Data TC:				
SMAS - Serviços Municipalizados Água Saneamento C.M. Leiria 680017550	Aquisição de Serviços	C2022/1312	07-11-2022	627,21	591,71	Ajuste Direto Simplificado	07-11-2022	627,21	0,00	0,00	0,00	0,00	627,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prazo Execução:	54 dia(s)	Início da Execução (física):		07-11-2022	Contrato MECP:		Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:		N.º do registo TC:		Data TC:				
SMAS - Serviços Municipalizados Água Saneamento C.M. Leiria 680017550	Aquisição de Serviços	C2022/1313	07-11-2022	18,90	17,83	Ajuste Direto Simplificado	07-11-2022	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prazo Execução:	54 dia(s)	Início da Execução (física):		07-11-2022	Contrato MECP:		Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:		N.º do registo TC:		Data TC:				
EDP Comercial - Comercialização Energia SA 503504564	Aquisição de Serviços	C2022/1314	07-11-2022	5,76	4,68	Ajuste Direto Simplificado	07-11-2022	5,76	0,00	0,00	0,00	0,00	5,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prazo Execução:	54 dia(s)	Início da Execução (física):		07-11-2022	Contrato MECP:		Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:		N.º do registo TC:		Data TC:				
EDP Comercial - Comercialização Energia SA 503504564	Aquisição de Serviços	C2022/1315	07-11-2022	191,59	155,76	Ajuste Direto Simplificado	07-11-2022	191,59	0,00	0,00	0,00	0,00	191,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prazo Execução:	54 dia(s)	Início da Execução (física):		07-11-2022	Contrato MECP:		Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:		N.º do registo TC:		Data TC:				
EDP Comercial - Comercialização Energia SA 503504564	Aquisição de Serviços	C2022/1317	07-11-2022	436,20	354,63	Ajuste Direto Simplificado	07-11-2022	436,20	0,00	0,00	0,00	0,00	436,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prazo Execução:	54 dia(s)	Início da Execução (física):		07-11-2022	Contrato MECP:		Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:		N.º do registo TC:		Data TC:				
EDP Comercial - Comercialização Energia SA 503504564	Aquisição de Serviços	C2022/1318	07-11-2022	32,00	26,02	Ajuste Direto Simplificado	07-11-2022	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prazo Execução:	54 dia(s)	Início da Execução (física):		07-11-2022	Contrato MECP:		Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:		N.º do registo TC:		Data TC:				
EDP Comercial - Comercialização Energia SA 503504564	Aquisição de Serviços	C2022/1319	07-11-2022	69,01	56,11	Ajuste Direto Simplificado	07-11-2022	69,01	0,00	0,00	0,00	0,00	69,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prazo Execução:	54 dia(s)	Início da Execução (física):		07-11-2022	Contrato MECP:		Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:		N.º do registo TC:		Data TC:				
Intermarché Distrigandara, Lda. 506193942	Aquisição de Serviços	C2022/1320	07-11-2022	12,53	10,19	Ajuste Direto Simplificado	07-11-2022	12,53	0,00	0,00	0,00	0,00	12,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prazo Execução:	54 dia(s)	Início da Execução (física):		07-11-2022	Contrato MECP:		Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:		N.º do registo TC:		Data TC:				
Limitobtuso, Lda. (Grelha Restaurantie) 516453203	Aquisição de Serviços	C2022/1321	07-11-2022	196,35	173,76	Ajuste Direto Simplificado	07-11-2022	196,35	0,00	0,00	0,00	0,00	196,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prazo Execução:	54 dia(s)	Início da Execução (física):		07-11-2022	Contrato MECP:		Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:		N.º do registo TC:		Data TC:				
Limitobtuso, Lda. (Grelha Restaurantie) 516453203	Aquisição de Serviços	C2022/1322	07-11-2022	34,65	30,66	Ajuste Direto Simplificado	07-11-2022	34,65	0,00	0,00	0,00	0,00	34,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prazo Execução:	54 dia(s)	Início da Execução (física):		07-11-2022	Contrato MECP:		Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:		N.º do registo TC:		Data TC:				
Luis Moreira - Máquinas e Acessórios, Lda. 504046462	Aquisição de Serviços	C2022/1323	07-11-2022	79,78	64,86	Ajuste Direto Simplificado	07-11-2022	79,78	0,00	0,00	0,00	0,00	79,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prazo Execução:	54 dia(s)	Início da Execução (física):		07-11-2022	Contrato MECP:		Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:		N.º do registo TC:		Data TC:				



União das Freguesias de Marrazes e Barosa

Situação dos contratos

Paulo Oliveira

2022
Data inicial:
01/01/2022
Final:
31/12/2022

Entidade	Contrato				Pagamentos no período					Pagamentos acumulados					Observações			
	Tipo	Objeto	Data	Valor	Preço Contratual	Procedimento de Adjudicação	Data do primeiro pagamento	Trabalhos normais	Revisão dos preços	Trabalhos a mais	Trab. de suprimentos de erros e omissões	Outros trabalhos	Trabalhos normais	Revisão dos preços		Trabalhos a mais	Trab. de suprimentos de erros e omissões	Outros trabalhos
Luis Moreira - Máquinas e Acessórios, Lda. 504046462	Aquisição de Serviços	C2022/1324	07-11-2022	95,68	77,79	Ajuste Direto Simplificado	07-11-2022	95,68	0,00	0,00	0,00	0,00	95,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Luis Moreira - Máquinas e Acessórios, Lda. 504046462	Prazo Execução:	54 dia(s)	Início da Execução (física):	07-11-2022		Contrato MECP:		Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:		N.º do registo TC:		Data TC:				
Luis Moreira - Máquinas e Acessórios, Lda. 504046462	Aquisição de Serviços	C2022/1325	07-11-2022	64,39	52,35	Ajuste Direto Simplificado	07-11-2022	64,39	0,00	0,00	0,00	0,00	64,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FJG - Ferragens e Bricolage, Unipessoal, Lda 513634681	Prazo Execução:	54 dia(s)	Início da Execução (física):	07-11-2022		Contrato MECP:		Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:		N.º do registo TC:		Data TC:				
FJG - Ferragens e Bricolage, Unipessoal, Lda 513634681	Aquisição de Serviços	C2022/1326	07-11-2022	267,97	217,86	Ajuste Direto Simplificado	07-11-2022	267,97	0,00	0,00	0,00	0,00	267,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FJG - Ferragens e Bricolage, Unipessoal, Lda 513634681	Prazo Execução:	54 dia(s)	Início da Execução (física):	07-11-2022		Contrato MECP:		Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:		N.º do registo TC:		Data TC:				
FJG - Ferragens e Bricolage, Unipessoal, Lda 513634681	Aquisição de Serviços	C2022/1328	07-11-2022	45,52	37,01	Ajuste Direto Simplificado	07-11-2022	45,52	0,00	0,00	0,00	0,00	45,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Brindicis - Brindes Publicitários, Lda. 504825836	Prazo Execução:	54 dia(s)	Início da Execução (física):	07-11-2022		Contrato MECP:		Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:		N.º do registo TC:		Data TC:				
Auto Júlio SA 501864768	Aquisição de Serviços	C2022/1330	07-11-2022	720,71	585,94	Ajuste Direto Simplificado	07-11-2022	720,71	0,00	0,00	0,00	0,00	720,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auto Júlio SA 501864768	Prazo Execução:	54 dia(s)	Início da Execução (física):	07-11-2022		Contrato MECP:		Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:		N.º do registo TC:		Data TC:				
Auto Júlio SA 501864768	Aquisição de Serviços	C2022/1331	07-11-2022	579,06	470,78	Ajuste Direto Simplificado	07-11-2022	579,06	0,00	0,00	0,00	0,00	579,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empresa Jornalística Região de Leiria, Lda. 500096805	Prazo Execução:	54 dia(s)	Início da Execução (física):	07-11-2022		Contrato MECP:		Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:		N.º do registo TC:		Data TC:				
DMCAR, Lda. 507599721	Aquisição de Serviços	C2022/1333	07-11-2022	405,56	329,72	Ajuste Direto Simplificado	07-11-2022	405,56	0,00	0,00	0,00	0,00	405,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nelson Rafael da Costa Jorge 221466371	Prazo Execução:	54 dia(s)	Início da Execução (física):	07-11-2022		Contrato MECP:		Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:		N.º do registo TC:		Data TC:				
Nelson Rafael da Costa Jorge 221466371	Aquisição de Serviços	C2022/1334	07-11-2022	1847,46	1502,00	Ajuste Direto Simplificado	07-11-2022	1847,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1847,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Linde Portugal, Lda. 500266344	Prazo Execução:	54 dia(s)	Início da Execução (física):	07-11-2022		Contrato MECP:		Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:		N.º do registo TC:		Data TC:				
LIDL & Cia 503340855	Aquisição de Serviços	C2022/1336	07-11-2022	35,11	28,54	Ajuste Direto Simplificado	07-11-2022	35,11	0,00	0,00	0,00	0,00	35,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SMAS - Serviços Municipalizados Agua Saneamento C.M. Leiria 680017550	Prazo Execução:	54 dia(s)	Início da Execução (física):	07-11-2022		Contrato MECP:		Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:		N.º do registo TC:		Data TC:				
SMAS - Serviços Municipalizados Agua Saneamento C.M. Leiria 680017550	Aquisição de Serviços	C2022/1338	11-11-2022	19,90	18,77	Ajuste Direto Simplificado	11-11-2022	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SMAS - Serviços Municipalizados Agua Saneamento C.M. Leiria 680017550	Prazo Execução:	50 dia(s)	Início da Execução (física):	11-11-2022		Contrato MECP:		Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:		N.º do registo TC:		Data TC:				
SMAS - Serviços Municipalizados Agua Saneamento C.M. Leiria 680017550	Aquisição de Serviços	C2022/1339	11-11-2022	424,12	400,11	Ajuste Direto Simplificado	11-11-2022	424,12	0,00	0,00	0,00	0,00	424,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SMAS - Serviços Municipalizados Agua Saneamento C.M. Leiria 680017550	Prazo Execução:	50 dia(s)	Início da Execução (física):	11-11-2022		Contrato MECP:		Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:		N.º do registo TC:		Data TC:				



União das Freguesias de Marrazes e Barosa

Situação dos contratos

Paulo Oliveira

2022
Data inicial:
01/01/2022
Final:
31/12/2022

Entidade	Contrato			Pagamentos no período							Pagamentos acumulados				Observações			
	Tipo	Objeto	Data	Valor	Preço Contratual	Procedimento de Adjudicação	Data do primeiro pagamento	Trabalhos normais	Revisão dos preços	Trabalhos a mais	Trab. de suprimentos de erros e omissões	Outros trabalhos	Trabalhos normais	Revisão dos preços		Trabalhos a mais	Trab. de suprimentos de erros e omissões	Outros trabalhos
SMAS - Serviços Municipalizados Água Saneamento C.M. Leiria 680017550	Aquisição de Serviços	C2022/1340	11-11-2022	20,57	19,41	Ajuste Direto Simplificado	11-11-2022	20,57	0,00	0,00	0,00	0,00	20,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prazo Execução:	50 dia(s)	Início da Execução (física):		11-11-2022	Contrato MECP:		Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:		N.º do registo TC:		Data TC:				
SMAS - Serviços Municipalizados Água Saneamento C.M. Leiria 680017550	Aquisição de Serviços	C2022/1341	11-11-2022	40,75	38,44	Ajuste Direto Simplificado	11-11-2022	40,75	0,00	0,00	0,00	0,00	40,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prazo Execução:	50 dia(s)	Início da Execução (física):		11-11-2022	Contrato MECP:		Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:		N.º do registo TC:		Data TC:				
SMAS - Serviços Municipalizados Água Saneamento C.M. Leiria 680017550	Aquisição de Serviços	C2022/1342	11-11-2022	20,57	19,41	Ajuste Direto Simplificado	11-11-2022	20,57	0,00	0,00	0,00	0,00	20,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prazo Execução:	50 dia(s)	Início da Execução (física):		11-11-2022	Contrato MECP:		Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:		N.º do registo TC:		Data TC:				
Lizdrive, S.A. 502917687	Aquisição de Serviços	C2022/1343	11-11-2022	325,00	264,23	Ajuste Direto Simplificado	11-11-2022	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prazo Execução:	50 dia(s)	Início da Execução (física):		11-11-2022	Contrato MECP:		Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:		N.º do registo TC:		Data TC:				
Tractorusseira Tractores Usseira, Lda. 501859047	Aquisição de Serviços	C2022/1344	11-11-2022	373,24	303,45	Ajuste Direto Simplificado	11-11-2022	373,24	0,00	0,00	0,00	0,00	373,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prazo Execução:	50 dia(s)	Início da Execução (física):		11-11-2022	Contrato MECP:		Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:		N.º do registo TC:		Data TC:				
Brindis - Brindes Publicitários, Lda. 504825836	Aquisição de Serviços	C2022/1345	11-11-2022	39,36	32,00	Ajuste Direto Simplificado	11-11-2022	39,36	0,00	0,00	0,00	0,00	39,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prazo Execução:	50 dia(s)	Início da Execução (física):		11-11-2022	Contrato MECP:		Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:		N.º do registo TC:		Data TC:				
Pedro Jorge Rodrigues Francisco 202678032	Aquisição de Serviços	C2022/1346	11-11-2022	163,59	133,00	Ajuste Direto Simplificado	11-11-2022	163,59	0,00	0,00	0,00	0,00	163,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prazo Execução:	50 dia(s)	Início da Execução (física):		11-11-2022	Contrato MECP:		Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:		N.º do registo TC:		Data TC:				
Diário de Leiria, Lda. 501859772	Aquisição de Serviços	C2022/1347	11-11-2022	184,50	150,00	Ajuste Direto Simplificado	11-11-2022	184,50	0,00	0,00	0,00	0,00	184,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prazo Execução:	50 dia(s)	Início da Execução (física):		11-11-2022	Contrato MECP:		Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:		N.º do registo TC:		Data TC:				
Fermozinco, Lda. 502402873	Aquisição de Serviços	C2022/1348	11-11-2022	2 275,50	1 850,00	Ajuste Direto Simplificado	11-11-2022	2 275,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2 275,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prazo Execução:	50 dia(s)	Início da Execução (física):		11-11-2022	Contrato MECP:		Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:		N.º do registo TC:		Data TC:				
Espírito Santo - Máquinas Agrícolas, Lda. 501781943	Aquisição de Serviços	C2022/135	15-02-2022	4 124,50	3 353,25	Ajuste Direto Simplificado	10-03-2022	4 124,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4 124,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prazo Execução:	319 dia(s)	Início da Execução (física):		15-02-2022	Contrato MECP:		Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:		N.º do registo TC:		Data TC:				
CERCILEJ - Cooperativa de Ensino e Reabilitação de Cidadãos Inadaptados de Leiria, CRL 500594147	Aquisição de Serviços	C2022/1350	11-11-2022	496,74	403,85	Ajuste Direto Simplificado	11-11-2022	496,74	0,00	0,00	0,00	0,00	496,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prazo Execução:	50 dia(s)	Início da Execução (física):		11-11-2022	Contrato MECP:		Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:		N.º do registo TC:		Data TC:				
MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A. 502600260	Aquisição de Serviços	C2022/1351	11-11-2022	0,32	0,26	Ajuste Direto Simplificado	11-11-2022	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prazo Execução:	50 dia(s)	Início da Execução (física):		11-11-2022	Contrato MECP:		Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:		N.º do registo TC:		Data TC:				



União das Freguesias de Marrazes e Barosa

Situação dos contratos

2022
Data inicial:
01/01/2022
Final:
31/12/2022

Entidade	Contrato			Pagamentos no período							Pagamentos acumulados					Observações		
	Tipo	Objeto	Data	Valor	Preço Contratual	Procedimento de Adjudicação	Data do primeiro pagamento	Trabalhos normais	Revisão dos preços	Trabalhos a mais	Trab. de suprimentos de erros e omissões	Outros trabalhos	Trabalhos normais	Revisão dos preços	Trabalhos a mais		Trab. de suprimentos de erros e omissões	Outros trabalhos
EDP Comercial - Comercialização Energia SA	Aquisição de Serviços	C2022/1352	11-11-2022	172,86	140,54	Ajuste Direto Simplificado	11-11-2022	172,86	0,00	0,00	0,00	0,00	172,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503504564	Prazo Execução:	50 dia(s)	Início da Execução (física):	11-11-2022		Contrato MECP:		Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:		N.º do registo TC:		Data TC:				
EDP Comercial - Comercialização Energia SA	Aquisição de Serviços	C2022/1353	11-11-2022	344,93	280,43	Ajuste Direto Simplificado	11-11-2022	344,93	0,00	0,00	0,00	0,00	344,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503504564	Prazo Execução:	50 dia(s)	Início da Execução (física):	11-11-2022		Contrato MECP:		Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:		N.º do registo TC:		Data TC:				
EDP Comercial - Comercialização Energia SA	Aquisição de Serviços	C2022/1354	11-11-2022	4,69	3,81	Ajuste Direto Simplificado	11-11-2022	4,69	0,00	0,00	0,00	0,00	4,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503504564	Prazo Execução:	50 dia(s)	Início da Execução (física):	11-11-2022		Contrato MECP:		Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:		N.º do registo TC:		Data TC:				
EDP Comercial - Comercialização Energia SA	Aquisição de Serviços	C2022/1355	11-11-2022	1 647,22	1 339,20	Ajuste Direto Simplificado	11-11-2022	1 647,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1 647,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503504564	Prazo Execução:	50 dia(s)	Início da Execução (física):	11-11-2022		Contrato MECP:		Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:		N.º do registo TC:		Data TC:				
Fresoft - Soluções Informáticas, Lda.	Aquisição de Serviços	C2022/1356	11-11-2022	477,61	386,30	Ajuste Direto Simplificado	11-11-2022	477,61	0,00	0,00	0,00	0,00	477,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503526568	Prazo Execução:	50 dia(s)	Início da Execução (física):	11-11-2022		Contrato MECP:		Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:		N.º do registo TC:		Data TC:				
Repsol Portuguesa, S.A.	Aquisição de Serviços	C2022/1357	11-11-2022	321,11	261,07	Ajuste Direto Simplificado	11-11-2022	321,11	0,00	0,00	0,00	0,00	321,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500246963	Prazo Execução:	50 dia(s)	Início da Execução (física):	11-11-2022		Contrato MECP:		Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:		N.º do registo TC:		Data TC:				
Repsol Portuguesa, S.A.	Aquisição de Serviços	C2022/1358	11-11-2022	1 865,15	1 516,38	Ajuste Direto Simplificado	11-11-2022	1 865,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1 865,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500246963	Prazo Execução:	50 dia(s)	Início da Execução (física):	11-11-2022		Contrato MECP:		Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:		N.º do registo TC:		Data TC:				
Repsol Portuguesa, S.A.	Aquisição de Serviços	C2022/1359	11-11-2022	462,32	375,87	Ajuste Direto Simplificado	11-11-2022	462,32	0,00	0,00	0,00	0,00	462,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500246963	Prazo Execução:	50 dia(s)	Início da Execução (física):	11-11-2022		Contrato MECP:		Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:		N.º do registo TC:		Data TC:				
VVPE - Restauração, Lda. "O Menino"	Aquisição de Serviços	C2022/136	15-02-2022	1 484,95	1 314,12	Ajuste Direto Simplificado	15-02-2022	1 484,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1 484,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
513206760	Prazo Execução:	319 dia(s)	Início da Execução (física):	15-02-2022		Contrato MECP:		Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:		N.º do registo TC:		Data TC:				
Adelino Bento da Fonseca	Aquisição de Serviços	C2022/1360	11-11-2022	364,93	296,69	Ajuste Direto Simplificado	11-11-2022	364,93	0,00	0,00	0,00	0,00	364,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140949372	Prazo Execução:	50 dia(s)	Início da Execução (física):	11-11-2022		Contrato MECP:		Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:		N.º do registo TC:		Data TC:				
BCM Bricolage, S.A. (Leroy Merlin)	Aquisição de Serviços	C2022/1361	11-11-2022	279,07	226,89	Ajuste Direto Simplificado	11-11-2022	279,07	0,00	0,00	0,00	0,00	279,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
506848558	Prazo Execução:	50 dia(s)	Início da Execução (física):	11-11-2022		Contrato MECP:		Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:		N.º do registo TC:		Data TC:				
Leiridata - Máquinas de Escritório, Lda	Aquisição de Serviços	C2022/1362	11-11-2022	87,22	70,91	Ajuste Direto Simplificado	11-11-2022	87,22	0,00	0,00	0,00	0,00	87,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501646159	Prazo Execução:	50 dia(s)	Início da Execução (física):	11-11-2022		Contrato MECP:		Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:		N.º do registo TC:		Data TC:				
Faria & Filhos, S.A.	Aquisição de Serviços	C2022/1363	11-11-2022	872,87	709,65	Ajuste Direto Simplificado	11-11-2022	872,87	0,00	0,00	0,00	0,00	872,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500742197	Prazo Execução:	50 dia(s)	Início da Execução (física):	11-11-2022		Contrato MECP:		Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:		N.º do registo TC:		Data TC:				



União das Freguesias de Marrazes e Barosa

Situação dos contratos

2022
Data inicial:
01/01/2022
Final:
31/12/2022

Paulo Espírito

Entidade	Contrato		Data do primeiro pagamento	Pagamentos no período					Pagamentos acumulados					Observações			
	Tipo	Objeto		Data	Valor	Preço Contratual	Procedimento de Adjudicação	Trabalhos normais	Revisão dos preços	Trabalhos a mais	Trab. de suprimento s de erros e omissões	Outros trabalhos	Trabalhos normais		Revisão dos preços	Trabalhos a mais	Trab. de suprimento s de erros e omissões
Maferval - Maquinas Ferramentas, Lda 503564060	Aquisição de Serviços Prazo Execução:	C2022/1364 50 dia(s)	11-11-2022	35,45	28,82	Ajuste Direto Simplificado	11-11-2022	35,45	0,00	0,00	0,00	0,00	35,45	0,00	0,00	0,00	0,00
			Início da Execução (física):			Contrato MECP:		Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:		N.º do registo TC:		Data TC:			
Maferval - Maquinas Ferramentas, Lda 503564060	Aquisição de Serviços Prazo Execução:	C2022/1365 50 dia(s)	11-11-2022	13,92	11,32	Ajuste Direto Simplificado	11-11-2022	13,92	0,00	0,00	0,00	0,00	13,92	0,00	0,00	0,00	0,00
			Início da Execução (física):			Contrato MECP:		Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:		N.º do registo TC:		Data TC:			
Americana - Papelaria, S.A. 509959008	Aquisição de Serviços Prazo Execução:	C2022/1366 50 dia(s)	11-11-2022	134,43	109,29	Ajuste Direto Simplificado	11-11-2022	134,43	0,00	0,00	0,00	0,00	134,43	0,00	0,00	0,00	0,00
			Início da Execução (física):			Contrato MECP:		Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:		N.º do registo TC:		Data TC:			
EDP Distribuição - Energia, S.A. (E-REDES) 504394029	Aquisição de Serviços Prazo Execução:	C2022/1367 50 dia(s)	11-11-2022	47,65	38,74	Ajuste Direto Simplificado	11-11-2022	47,65	0,00	0,00	0,00	0,00	47,65	0,00	0,00	0,00	0,00
			Início da Execução (física):			Contrato MECP:		Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:		N.º do registo TC:		Data TC:			
EDP Distribuição - Energia, S.A. (E-REDES) 504394029	Aquisição de Serviços Prazo Execução:	C2022/1368 50 dia(s)	11-11-2022	47,65	38,74	Ajuste Direto Simplificado	11-11-2022	47,65	0,00	0,00	0,00	0,00	47,65	0,00	0,00	0,00	0,00
			Início da Execução (física):			Contrato MECP:		Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:		N.º do registo TC:		Data TC:			
EDP Distribuição - Energia, S.A. (E-REDES) 504394029	Aquisição de Serviços Prazo Execução:	C2022/1369 50 dia(s)	11-11-2022	47,65	38,74	Ajuste Direto Simplificado	11-11-2022	47,65	0,00	0,00	0,00	0,00	47,65	0,00	0,00	0,00	0,00
			Início da Execução (física):			Contrato MECP:		Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:		N.º do registo TC:		Data TC:			
Celestino Duarte & Filhos, Lda. (Churrasqueira Duarte) 506472337	Aquisição de Serviços Prazo Execução:	C2022/137 319 dia(s)	15-02-2022	76,45	67,65	Ajuste Direto Simplificado	15-02-2022	76,45	0,00	0,00	0,00	0,00	76,45	0,00	0,00	0,00	0,00
			Início da Execução (física):			Contrato MECP:		Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:		N.º do registo TC:		Data TC:			
Turma do Careca, Unipessoal, Lda. 509921590	Aquisição de Serviços Prazo Execução:	C2022/1370 50 dia(s)	11-11-2022	215,25	175,00	Ajuste Direto Simplificado	11-11-2022	215,25	0,00	0,00	0,00	0,00	215,25	0,00	0,00	0,00	0,00
			Início da Execução (física):			Contrato MECP:		Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:		N.º do registo TC:		Data TC:			
Soollux - Estudos e Comércio de Iluminação, Lda. 504215221	Aquisição de Serviços Prazo Execução:	C2022/1371 50 dia(s)	11-11-2022	205,26	166,88	Ajuste Direto Simplificado	11-11-2022	205,26	0,00	0,00	0,00	0,00	205,26	0,00	0,00	0,00	0,00
			Início da Execução (física):			Contrato MECP:		Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:		N.º do registo TC:		Data TC:			
Nelson Rafael da Costa Lage 221466371	Aquisição de Serviços Prazo Execução:	C2022/1372 50 dia(s)	11-11-2022	246,00	200,00	Ajuste Direto Simplificado	11-11-2022	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Início da Execução (física):			Contrato MECP:		Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:		N.º do registo TC:		Data TC:			
Britagem do Fétal, Lda. 502041927	Aquisição de Serviços Prazo Execução:	C2022/1373 50 dia(s)	11-11-2022	861,00	700,00	Ajuste Direto Simplificado	11-11-2022	861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Início da Execução (física):			Contrato MECP:		Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:		N.º do registo TC:		Data TC:			
Starhands, Unipessoal, Lda. 510816320	Aquisição de Serviços Prazo Execução:	C2022/1374 50 dia(s)	11-11-2022	1 305,03	1 061,00	Ajuste Direto Simplificado	11-11-2022	1 305,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1 305,03	0,00	0,00	0,00	0,00
			Início da Execução (física):			Contrato MECP:		Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:		N.º do registo TC:		Data TC:			
Diácria - João Magalhães Gomes, Lda. 510051278	Aquisição de Serviços Prazo Execução:	C2022/1375 50 dia(s)	11-11-2022	351,78	286,00	Ajuste Direto Simplificado	11-11-2022	351,78	0,00	0,00	0,00	0,00	351,78	0,00	0,00	0,00	0,00
			Início da Execução (física):			Contrato MECP:		Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:		N.º do registo TC:		Data TC:			



União das Freguesias de Marrazes e Barosa

Situação dos contratos

Paulo Oliveira

2022
Data inicial:
01/01/2022
Final:
31/12/2022

Entidade	Contrato		Data do primeiro pagamento	Pagamentos no período					Pagamentos acumulados					Observações			
	Tipo	Objeto		Data	Valor	Preço Contratual	Procedimento de Adjudicação	Trabalhos normais	Revisão dos preços	Trabalhos a mais	Trab. de suprimentos de erros e omissões	Outros trabalhos	Trabalhos normais		Revisão dos preços	Trabalhos a mais	Trab. de suprimentos de erros e omissões
SMAS - Serviços Municipalizados Agua Saneamento C.M. Leiria 680017550	Aquisição de Serviços	C2022/1376	11-11-2022	35,37	33,37	Ajuste Direto Simplificado	11-11-2022	35,37	0,00	0,00	0,00	0,00	35,37	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prazo Execução:	50 dia(s)	Início da Execução (física):	11-11-2022	Contrato MECP:		Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:		N.º do registo TC:		Data TC:				
SMAS - Serviços Municipalizados Agua Saneamento C.M. Leiria 680017550	Aquisição de Serviços	C2022/1377	11-11-2022	20,56	19,40	Ajuste Direto Simplificado	11-11-2022	20,56	0,00	0,00	0,00	0,00	20,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prazo Execução:	50 dia(s)	Início da Execução (física):	11-11-2022	Contrato MECP:		Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:		N.º do registo TC:		Data TC:				
EDP Comercial - Comercialização Energia SA 503504564	Aquisição de Serviços	C2022/1378	11-11-2022	63,25	51,42	Ajuste Direto Simplificado	11-11-2022	63,25	0,00	0,00	0,00	0,00	63,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prazo Execução:	50 dia(s)	Início da Execução (física):	11-11-2022	Contrato MECP:		Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:		N.º do registo TC:		Data TC:				
EDP Comercial - Comercialização Energia SA 503504564	Aquisição de Serviços	C2022/1379	11-11-2022	84,02	68,31	Ajuste Direto Simplificado	11-11-2022	84,02	0,00	0,00	0,00	0,00	84,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prazo Execução:	50 dia(s)	Início da Execução (física):	11-11-2022	Contrato MECP:		Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:		N.º do registo TC:		Data TC:				
Fresoft - Soluções Informáticas, Lda. 503526568	Aquisição de Serviços	C2022/138	15-02-2022	477,61	388,30	Ajuste Direto Simplificado	15-02-2022	477,61	0,00	0,00	0,00	0,00	477,61	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prazo Execução:	319 dia(s)	Início da Execução (física):	15-02-2022	Contrato MECP:		Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:		N.º do registo TC:		Data TC:				
EDP Comercial - Comercialização Energia SA 503504564	Aquisição de Serviços	C2022/1380	11-11-2022	15,69	12,76	Ajuste Direto Simplificado	11-11-2022	15,69	0,00	0,00	0,00	0,00	15,69	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prazo Execução:	50 dia(s)	Início da Execução (física):	11-11-2022	Contrato MECP:		Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:		N.º do registo TC:		Data TC:				
Marco Clemente, Unipessoal, Lda. 513451692	Aquisição de Serviços	C2022/1381	11-11-2022	784,13	637,50	Ajuste Direto Simplificado	11-11-2022	784,13	0,00	0,00	0,00	0,00	784,13	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prazo Execução:	50 dia(s)	Início da Execução (física):	11-11-2022	Contrato MECP:		Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:		N.º do registo TC:		Data TC:				
Marco Clemente, Unipessoal, Lda. 513451692	Aquisição de Serviços	C2022/1382	11-11-2022	283,82	230,75	Ajuste Direto Simplificado	11-11-2022	283,82	0,00	0,00	0,00	0,00	283,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prazo Execução:	50 dia(s)	Início da Execução (física):	11-11-2022	Contrato MECP:		Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:		N.º do registo TC:		Data TC:				
Marco Clemente, Unipessoal, Lda. 513451692	Aquisição de Serviços	C2022/1383	11-11-2022	92,25	75,00	Ajuste Direto Simplificado	11-11-2022	92,25	0,00	0,00	0,00	0,00	92,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prazo Execução:	50 dia(s)	Início da Execução (física):	11-11-2022	Contrato MECP:		Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:		N.º do registo TC:		Data TC:				
Marco Clemente, Unipessoal, Lda. 513451692	Aquisição de Serviços	C2022/1384	11-11-2022	163,28	132,75	Ajuste Direto Simplificado	11-11-2022	163,28	0,00	0,00	0,00	0,00	163,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prazo Execução:	50 dia(s)	Início da Execução (física):	11-11-2022	Contrato MECP:		Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:		N.º do registo TC:		Data TC:				
Marco Clemente, Unipessoal, Lda. 513451692	Aquisição de Serviços	C2022/1385	11-11-2022	125,77	102,25	Ajuste Direto Simplificado	11-11-2022	125,77	0,00	0,00	0,00	0,00	125,77	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prazo Execução:	50 dia(s)	Início da Execução (física):	11-11-2022	Contrato MECP:		Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:		N.º do registo TC:		Data TC:				
Olimáter - Materiais de Construção, Lda 505118440	Aquisição de Serviços	C2022/1386	11-11-2022	73,78	59,98	Ajuste Direto Simplificado	11-11-2022	73,78	0,00	0,00	0,00	0,00	73,78	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prazo Execução:	50 dia(s)	Início da Execução (física):	11-11-2022	Contrato MECP:		Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:		N.º do registo TC:		Data TC:				
Gil Álvaro de Lemos 221352244	Aquisição de Serviços	C2022/1387	11-11-2022	400,00	325,20	Ajuste Direto Simplificado	11-11-2022	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prazo Execução:	50 dia(s)	Início da Execução (física):	11-11-2022	Contrato MECP:		Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:		N.º do registo TC:		Data TC:				



União das Freguesias de Marrazes e Barosa

Situação dos contratos

2022

Data inicial:
01/01/2022

Final:
31/12/2022

Entidade	Contrato		Data do primeiro pagamento	Pagamentos no período					Pagamentos acumulados					Observações				
	Tipo	Objeto		Data	Valor	Preço Contratual	Procedimento de Adjudicação	Trabalhos normais	Revisão dos preços	Trabalhos a mais	Trab. de suprimentos de erros e omissões	Outros trabalhos	Trabalhos normais		Revisão dos preços	Trabalhos a mais	Trab. de suprimentos de erros e omissões	Outros trabalhos
Gigaoffice - Equipamentos de Escritório, Lda. 504880233	Aquisição de Serviços Prazo Execução: 50 dia(s)	C2022/1388	11-11-2022	49,15	39,96	Ajuste Direto Simplificado	11-11-2022	49,15	0,00	0,00	0,00	0,00	49,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
RodriClima, Climatização, Lda. 507783042	Aquisição de Serviços Prazo Execução: 50 dia(s)	C2022/1389	11-11-2022	79,95	65,00	Ajuste Direto Simplificado	11-11-2022	79,95	0,00	0,00	0,00	0,00	79,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
Adelino Bento da Fonseca 140949372	Aquisição de Serviços Prazo Execução: 319 dia(s)	C2022/139	15-02-2022	131,89	107,23	Ajuste Direto Simplificado	15-02-2022	131,89	0,00	0,00	0,00	0,00	131,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
Reflexos Cristais - Virgílio Pedro Silva 119866676	Aquisição de Serviços Prazo Execução: 50 dia(s)	C2022/1390	11-11-2022	101,23	82,30	Ajuste Direto Simplificado	11-11-2022	101,23	0,00	0,00	0,00	0,00	101,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
Imão Caseiros, Lda 507553284	Aquisição de Serviços Prazo Execução: 50 dia(s)	C2022/1391	11-11-2022	24,60	20,00	Ajuste Direto Simplificado	11-11-2022	24,60	0,00	0,00	0,00	0,00	24,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gonçalo Pereira, Unipessoal, Lda. 515599972	Aquisição de Serviços Prazo Execução: 50 dia(s)	C2022/1392	11-11-2022	4 581,75	3 725,00	Ajuste Direto Simplificado	11-11-2022	4 581,75	0,00	0,00	0,00	0,00	4 581,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
ONEDIRECT COMUNICACIONES, SL 62505524	Aquisição de Serviços Prazo Execução: 45 dia(s)	C2022/1393	16-11-2022	6 170,88	5 016,98	Ajuste Direto Simplificado	06-12-2022	6 170,88	0,00	0,00	0,00	0,00	6 170,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
TPB - Tecnologia em Pavimentos e Construção S.A. 502168722	Empreitada de Obras Públicas Prazo Execução: 43 dia(s)	C2022/1396	18-11-2022	32 330,00	30 500,00	Ajuste Direto	29-12-2022	32 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Detalhe Seguinte - Unipessoal, Lda. 513554351	Empreitada de Obras Públicas Prazo Execução: 43 dia(s)	C2022/1397	18-11-2022	14 532,60	13 710,00	Ajuste Direto Simplificado	29-12-2022	14 532,60	0,00	0,00	0,00	0,00	14 532,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
GESTOSNATIVOS - DESIGN E PINTURA ARTISTICA UNIPessoal LDA 514727756	Empreitada de Obras Públicas Prazo Execução: 43 dia(s)	C2022/1398	18-11-2022	14 991,58	14 143,00	Ajuste Direto	16-12-2022	14 991,58	0,00	0,00	0,00	0,00	14 991,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
ROASP-Canalização, Unip., Lda 514817232	Aquisição de Serviços Prazo Execução: 319 dia(s)	C2022/140	15-02-2022	319,80	260,00	Ajuste Direto Simplificado	15-02-2022	319,80	0,00	0,00	0,00	0,00	319,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
SOVEPER - COMERCIALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, LDA 503462284	Empreitada de Obras Públicas Prazo Execução: 37 dia(s)	C2022/1400	24-11-2022	39 015,60	31 720,00	Concurso limitado por prévia qualificação	07-12-2022	39 015,60	0,00	0,00	0,00	0,00	39 015,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
SMAS - Serviços Municipalizados Agua Saneamento C.M. Leiria 680017550	Aquisição de Serviços Prazo Execução: 37 dia(s)	C2022/1401	24-11-2022	24,83	23,42	Ajuste Direto Simplificado	24-11-2022	24,83	0,00	0,00	0,00	0,00	24,83	0,00	0,00	0,00	0,00	



União das Freguesias de Marrazes e Barosa

Situação dos contratos

2022
Data inicial:
01/01/2022
Final:
31/12/2022

Luís Afonso

Entidade	Contrato			Pagamentos no período								Pagamentos acumulados				Observações		
	Tipo	Objeto	Data	Valor	Preço Contratual	Procedimento de Adjudicação	Data do primeiro pagamento	Trabalhos normais	Revisão dos preços	Trabalhos a mais	Trab. de suprimento s de erros e omissões	Outros trabalhos	Trabalhos normais	Revisão dos preços	Trabalhos a mais		Trab. de suprimento s de erros e omissões	Outros trabalhos
SMAS - Serviços Municipalizados Água Saneamento C.M. Leiria 680017550	Aquisição de Serviços	C2022/1402	24-11-2022	30,09	28,39	Ajuste Direto Simplificado	24-11-2022	30,09	0,00	0,00	0,00	0,00	30,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prazo Execução:	37 dia(s)	Início da Execução (física):		24-11-2022	Contrato MECP:		Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:		N.º do registo TC:		Data TC:				
SMAS - Serviços Municipalizados Água Saneamento C.M. Leiria 680017550	Aquisição de Serviços	C2022/1403	24-11-2022	72,37	68,27	Ajuste Direto Simplificado	24-11-2022	72,37	0,00	0,00	0,00	0,00	72,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prazo Execução:	37 dia(s)	Início da Execução (física):		24-11-2022	Contrato MECP:		Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:		N.º do registo TC:		Data TC:				
EDP Comercial - Comercialização Energia SA 503504564	Aquisição de Serviços	C2022/1404	24-11-2022	89,64	72,88	Ajuste Direto Simplificado	24-11-2022	89,64	0,00	0,00	0,00	0,00	89,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prazo Execução:	37 dia(s)	Início da Execução (física):		24-11-2022	Contrato MECP:		Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:		N.º do registo TC:		Data TC:				
EDP Comercial - Comercialização Energia SA 503504564	Aquisição de Serviços	C2022/1405	24-11-2022	90,59	73,65	Ajuste Direto Simplificado	24-11-2022	90,59	0,00	0,00	0,00	0,00	90,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prazo Execução:	37 dia(s)	Início da Execução (física):		24-11-2022	Contrato MECP:		Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:		N.º do registo TC:		Data TC:				
LPM - Comércio Automóvel, S.A. 504226843	Aquisição de Serviços	C2022/1406	24-11-2022	273,82	222,62	Ajuste Direto Simplificado	24-11-2022	273,82	0,00	0,00	0,00	0,00	273,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prazo Execução:	37 dia(s)	Início da Execução (física):		24-11-2022	Contrato MECP:		Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:		N.º do registo TC:		Data TC:				
João Batista Santos, Lda. 500366446	Aquisição de Serviços	C2022/1407	24-11-2022	246,34	200,28	Ajuste Direto Simplificado	24-11-2022	246,34	0,00	0,00	0,00	0,00	246,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prazo Execução:	37 dia(s)	Início da Execução (física):		24-11-2022	Contrato MECP:		Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:		N.º do registo TC:		Data TC:				
Marco Clemente, Unipessoal, Lda. 513451692	Aquisição de Serviços	C2022/1408	24-11-2022	1 239,47	1 007,70	Ajuste Direto Simplificado	24-11-2022	1 239,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1 239,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prazo Execução:	37 dia(s)	Início da Execução (física):		24-11-2022	Contrato MECP:		Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:		N.º do registo TC:		Data TC:				
STAPLES Portugal - Equipamento de Escritório, S.A. 503789372	Aquisição de Serviços	C2022/1409	24-11-2022	2 576,16	2 094,44	Ajuste Direto Simplificado	24-11-2022	2 576,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2 576,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prazo Execução:	37 dia(s)	Início da Execução (física):		24-11-2022	Contrato MECP:		Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:		N.º do registo TC:		Data TC:				
ROASP-Canalização, Unip., Lda 514817232	Aquisição de Serviços	C2022/141	15-02-2022	233,70	190,00	Ajuste Direto Simplificado	15-02-2022	233,70	0,00	0,00	0,00	0,00	233,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prazo Execução:	319 dia(s)	Início da Execução (física):		15-02-2022	Contrato MECP:		Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:		N.º do registo TC:		Data TC:				
SMAS - Serviços Municipalizados Água Saneamento C.M. Leiria 680017550	Aquisição de Serviços	C2022/1410	24-11-2022	398,57	376,01	Ajuste Direto Simplificado	24-11-2022	398,57	0,00	0,00	0,00	0,00	398,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prazo Execução:	37 dia(s)	Início da Execução (física):		24-11-2022	Contrato MECP:		Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:		N.º do registo TC:		Data TC:				
SMAS - Serviços Municipalizados Água Saneamento C.M. Leiria 680017550	Aquisição de Serviços	C2022/1411	24-11-2022	19,24	18,15	Ajuste Direto Simplificado	24-11-2022	19,24	0,00	0,00	0,00	0,00	19,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prazo Execução:	37 dia(s)	Início da Execução (física):		24-11-2022	Contrato MECP:		Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:		N.º do registo TC:		Data TC:				
SMAS - Serviços Municipalizados Água Saneamento C.M. Leiria 680017550	Aquisição de Serviços	C2022/1412	24-11-2022	39,42	37,19	Ajuste Direto Simplificado	24-11-2022	39,42	0,00	0,00	0,00	0,00	39,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prazo Execução:	37 dia(s)	Início da Execução (física):		24-11-2022	Contrato MECP:		Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:		N.º do registo TC:		Data TC:				



União das Freguesias de Marrazes e Barosa

Situação dos contratos

Paulo Afonso

2022
Data inicial:
01/01/2022
Final:
31/12/2022

Entidade	Contrato						Data do primeiro pagamento	Pagamentos no período				Pagamentos acumulados				Observações		
	Tipo	Objeto	Data	Valor	Preço Contratual	Procedimento de Adjudicação		Trabalhos normais	Revisão dos preços	Trabalhos a mais	Trab. de suprimentos de erros e omissões	Outros trabalhos	Trabalhos normais	Revisão dos preços	Trabalhos a mais		Trab. de suprimentos de erros e omissões	Outros trabalhos
SMAS - Serviços Municipalizados Agua Saneamento C.M. Leiria 680017550	Aquisição de Serviços	C2022/1413	24-11-2022	19,24	18,15	Ajuste Direto Simplificado	24-11-2022	19,24	0,00	0,00	0,00	0,00	19,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Prazo Execução:	37 dia(s)	Início da Execução (física):		24-11-2022	Contrato MECP:		Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:		N.º do registo TC:		Data TC:				
FERRUS - Materiais Siderúrgicos e de Construção, S.A. 500851298	Aquisição de Serviços	C2022/1414	24-11-2022	84,50	68,70	Ajuste Direto Simplificado	24-11-2022	84,50	0,00	0,00	0,00	0,00	84,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Prazo Execução:	37 dia(s)	Início da Execução (física):		24-11-2022	Contrato MECP:		Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:		N.º do registo TC:		Data TC:				
Faria & Filhos, S.A. 500742197	Aquisição de Serviços	C2022/1415	24-11-2022	215,02	174,81	Ajuste Direto Simplificado	24-11-2022	215,02	0,00	0,00	0,00	0,00	215,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Prazo Execução:	37 dia(s)	Início da Execução (física):		24-11-2022	Contrato MECP:		Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:		N.º do registo TC:		Data TC:				
Helder Bras Franco, Unip.Lda. 513926399	Aquisição de Serviços	C2022/1416	24-11-2022	95,94	78,00	Ajuste Direto Simplificado	24-11-2022	95,94	0,00	0,00	0,00	0,00	95,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Prazo Execução:	37 dia(s)	Início da Execução (física):		24-11-2022	Contrato MECP:		Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:		N.º do registo TC:		Data TC:				
SMAS - Serviços Municipalizados Agua Saneamento C.M. Leiria 680017550	Aquisição de Serviços	C2022/1417	24-11-2022	60,92	57,47	Ajuste Direto Simplificado	24-11-2022	60,92	0,00	0,00	0,00	0,00	60,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Prazo Execução:	37 dia(s)	Início da Execução (física):		24-11-2022	Contrato MECP:		Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:		N.º do registo TC:		Data TC:				
EDP Comercial - Comercialização Energia SA 503504564	Aquisição de Serviços	C2022/1418	24-11-2022	108,59	88,28	Ajuste Direto Simplificado	24-11-2022	108,59	0,00	0,00	0,00	0,00	108,59	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Prazo Execução:	37 dia(s)	Início da Execução (física):		24-11-2022	Contrato MECP:		Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:		N.º do registo TC:		Data TC:				
EDP Comercial - Comercialização Energia SA 503504564	Aquisição de Serviços	C2022/1419	24-11-2022	344,98	280,47	Ajuste Direto Simplificado	24-11-2022	344,98	0,00	0,00	0,00	0,00	344,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Prazo Execução:	37 dia(s)	Início da Execução (física):		24-11-2022	Contrato MECP:		Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:		N.º do registo TC:		Data TC:				
MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A. 502600260	Aquisição de Serviços	C2022/142	15-02-2022	50,49	41,05	Ajuste Direto Simplificado	15-02-2022	50,49	0,00	0,00	0,00	0,00	50,49	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Prazo Execução:	319 dia(s)	Início da Execução (física):		15-02-2022	Contrato MECP:		Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:		N.º do registo TC:		Data TC:				
FJG - Ferragens e Bricolage, Unipessoal, Lda 513634681	Aquisição de Serviços	C2022/1420	24-11-2022	86,53	70,35	Ajuste Direto Simplificado	24-11-2022	86,53	0,00	0,00	0,00	0,00	86,53	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Prazo Execução:	37 dia(s)	Início da Execução (física):		24-11-2022	Contrato MECP:		Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:		N.º do registo TC:		Data TC:				
FJG - Ferragens e Bricolage, Unipessoal, Lda 513634681	Aquisição de Serviços	C2022/1421	24-11-2022	303,52	246,76	Ajuste Direto Simplificado	24-11-2022	303,52	0,00	0,00	0,00	0,00	303,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Prazo Execução:	37 dia(s)	Início da Execução (física):		24-11-2022	Contrato MECP:		Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:		N.º do registo TC:		Data TC:				
Recheio Cash & Carry, S.A. 500145415	Aquisição de Serviços	C2022/1422	24-11-2022	140,63	114,33	Ajuste Direto Simplificado	24-11-2022	140,63	0,00	0,00	0,00	0,00	140,63	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Prazo Execução:	37 dia(s)	Início da Execução (física):		24-11-2022	Contrato MECP:		Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:		N.º do registo TC:		Data TC:				
SMAS - Serviços Municipalizados Agua Saneamento C.M. Leiria 680017550	Aquisição de Serviços	C2022/1424	06-12-2022	20,74	19,57	Ajuste Direto Simplificado	06-12-2022	20,74	0,00	0,00	0,00	0,00	20,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Prazo Execução:	25 dia(s)	Início da Execução (física):		06-12-2022	Contrato MECP:		Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:		N.º do registo TC:		Data TC:				



União das Freguesias de Marrazes e Barosa

Situação dos contratos

2022
Data inicial:
01/01/2022
Final:
31/12/2022

Raulo Oliveira

Entidade	Contrato			Pagamentos no período							Pagamentos acumulados					Observações		
	Tipo	Objeto	Data	Valor	Preço Contratual	Procedimento de Adjudicação	Data do primeiro pagamento	Trabalhos normais	Revisão dos preços	Trabalhos a mais	Trab. de suprimentos de erros e omissões	Outros trabalhos	Trabalhos normais	Revisão dos preços	Trabalhos a mais		Trab. de suprimentos de erros e omissões	Outros trabalhos
SMAS - Serviços Municipalizados Água Saneamento C.M. Leiria 680017550	Aquisição de Serviços	C2022/1425	06-12-2022	11,80	11,13	Ajuste Direto Simplificado	06-12-2022	11,80	0,00	0,00	0,00	0,00	11,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prazo Execução:	25 dia(s)	Início da Execução (física):			06-12-2022	Contrato MECP:	Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:			N.º do registo TC:		Data TC:			
SMAS - Serviços Municipalizados Água Saneamento C.M. Leiria 680017550	Aquisição de Serviços	C2022/1426	06-12-2022	36,40	34,34	Ajuste Direto Simplificado	06-12-2022	36,40	0,00	0,00	0,00	0,00	36,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prazo Execução:	25 dia(s)	Início da Execução (física):			06-12-2022	Contrato MECP:	Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:			N.º do registo TC:		Data TC:			
SMAS - Serviços Municipalizados Água Saneamento C.M. Leiria 680017550	Aquisição de Serviços	C2022/1427	06-12-2022	13,64	12,87	Ajuste Direto Simplificado	06-12-2022	13,64	0,00	0,00	0,00	0,00	13,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prazo Execução:	25 dia(s)	Início da Execução (física):			06-12-2022	Contrato MECP:	Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:			N.º do registo TC:		Data TC:			
SMAS - Serviços Municipalizados Água Saneamento C.M. Leiria 680017550	Aquisição de Serviços	C2022/1428	06-12-2022	98,64	93,06	Ajuste Direto Simplificado	06-12-2022	98,64	0,00	0,00	0,00	0,00	98,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prazo Execução:	25 dia(s)	Início da Execução (física):			06-12-2022	Contrato MECP:	Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:			N.º do registo TC:		Data TC:			
SMAS - Serviços Municipalizados Água Saneamento C.M. Leiria 680017550	Aquisição de Serviços	C2022/1429	06-12-2022	85,51	80,67	Ajuste Direto Simplificado	06-12-2022	85,51	0,00	0,00	0,00	0,00	85,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prazo Execução:	25 dia(s)	Início da Execução (física):			06-12-2022	Contrato MECP:	Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:			N.º do registo TC:		Data TC:			
EDP Comercial - Comercialização Energia SA 503504564	Aquisição de Serviços	C2022/143	15-02-2022	20,14	16,37	Ajuste Direto Simplificado	15-02-2022	20,14	0,00	0,00	0,00	0,00	20,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prazo Execução:	319 dia(s)	Início da Execução (física):			15-02-2022	Contrato MECP:	Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:			N.º do registo TC:		Data TC:			
SMAS - Serviços Municipalizados Água Saneamento C.M. Leiria 680017550	Aquisição de Serviços	C2022/1430	06-12-2022	152,70	144,06	Ajuste Direto Simplificado	06-12-2022	152,70	0,00	0,00	0,00	0,00	152,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prazo Execução:	25 dia(s)	Início da Execução (física):			06-12-2022	Contrato MECP:	Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:			N.º do registo TC:		Data TC:			
SMAS - Serviços Municipalizados Água Saneamento C.M. Leiria 680017550	Aquisição de Serviços	C2022/1431	06-12-2022	19,24	18,15	Ajuste Direto Simplificado	06-12-2022	19,24	0,00	0,00	0,00	0,00	19,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prazo Execução:	25 dia(s)	Início da Execução (física):			06-12-2022	Contrato MECP:	Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:			N.º do registo TC:		Data TC:			
EDP Comercial - Comercialização Energia SA 503504564	Aquisição de Serviços	C2022/1432	06-12-2022	4,37	3,55	Ajuste Direto Simplificado	06-12-2022	4,37	0,00	0,00	0,00	0,00	4,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prazo Execução:	25 dia(s)	Início da Execução (física):			06-12-2022	Contrato MECP:	Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:			N.º do registo TC:		Data TC:			
Petróleos de Portugal - PETROGAL, S.A. 500697370	Aquisição de Serviços	C2022/1433	06-12-2022	77,78	73,38	Ajuste Direto Simplificado	06-12-2022	77,78	0,00	0,00	0,00	0,00	77,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prazo Execução:	25 dia(s)	Início da Execução (física):			06-12-2022	Contrato MECP:	Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:			N.º do registo TC:		Data TC:			
Repsol Portuguesa, S.A. 500246963	Aquisição de Serviços	C2022/1434	06-12-2022	318,18	258,68	Ajuste Direto Simplificado	06-12-2022	318,18	0,00	0,00	0,00	0,00	318,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prazo Execução:	25 dia(s)	Início da Execução (física):			06-12-2022	Contrato MECP:	Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:			N.º do registo TC:		Data TC:			
Repsol Portuguesa, S.A. 500246963	Aquisição de Serviços	C2022/1435	06-12-2022	1 992,32	1 619,77	Ajuste Direto Simplificado	06-12-2022	1 992,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1 992,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prazo Execução:	25 dia(s)	Início da Execução (física):			06-12-2022	Contrato MECP:	Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:			N.º do registo TC:		Data TC:			



União das Freguesias de Marrazes e Barosa

Situação dos contratos

2022
Data inicial:
01/01/2022
Final:
31/12/2022

Entidade	Contrato			Pagamentos no período							Pagamentos acumulados					Observações		
	Tipo	Objeto	Data	Valor	Preço Contratual	Procedimento de Adjudicação	Data do primeiro pagamento	Trabalhos normais	Revisão dos preços	Trabalhos a mais	Trab. de suprimento s de erros e omissões	Outros trabalhos	Trabalhos normais	Revisão dos preços	Trabalhos a mais		Trab. de suprimento s de erros e omissões	Outros trabalhos
Repso Portuguesa, S.A.	Aquisição de Serviços	C2022/1436	06-12-2022	568,01	461,80	Ajuste Direto Simplificado	06-12-2022	568,01	0,00	0,00	0,00	0,00	568,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500246963	Prazo Execução:	25 dia(s)	Início da Execução (física):		06-12-2022	Contrato MECP:		Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:		N.º do registo TC:		Data TC:				
ROASP-Canalização, Unip., Lda	Aquisição de Serviços	C2022/1437	06-12-2022	1 045,50	850,00	Ajuste Direto Simplificado	06-12-2022	1 045,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 045,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
514817232	Prazo Execução:	25 dia(s)	Início da Execução (física):		06-12-2022	Contrato MECP:		Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:		N.º do registo TC:		Data TC:				
ROASP-Canalização, Unip., Lda	Aquisição de Serviços	C2022/1438	06-12-2022	209,10	170,00	Ajuste Direto Simplificado	06-12-2022	209,10	0,00	0,00	0,00	0,00	209,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
514817232	Prazo Execução:	25 dia(s)	Início da Execução (física):		06-12-2022	Contrato MECP:		Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:		N.º do registo TC:		Data TC:				
APRI - Mobiliário, Telecomunicações e Informática, Lda.	Aquisição de Serviços	C2022/1439	06-12-2022	1 747,83	1 421,00	Ajuste Direto Simplificado	06-12-2022	1 747,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1 747,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503046361	Prazo Execução:	25 dia(s)	Início da Execução (física):		06-12-2022	Contrato MECP:		Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:		N.º do registo TC:		Data TC:				
EDP Comercial - Comercialização Energia SA	Aquisição de Serviços	C2022/144	15-02-2022	2,24	1,82	Ajuste Direto Simplificado	15-02-2022	2,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503504564	Prazo Execução:	319 dia(s)	Início da Execução (física):		15-02-2022	Contrato MECP:		Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:		N.º do registo TC:		Data TC:				
Marco Clemente, Unipessoal, Lda.	Aquisição de Serviços	C2022/1440	06-12-2022	299,81	243,75	Ajuste Direto Simplificado	06-12-2022	299,81	0,00	0,00	0,00	0,00	299,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
513451692	Prazo Execução:	25 dia(s)	Início da Execução (física):		06-12-2022	Contrato MECP:		Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:		N.º do registo TC:		Data TC:				
Neosan - Produtos de higiene industrial, Lda.	Aquisição de Serviços	C2022/1441	06-12-2022	35,51	28,87	Ajuste Direto Simplificado	06-12-2022	35,51	0,00	0,00	0,00	0,00	35,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510633803	Prazo Execução:	25 dia(s)	Início da Execução (física):		06-12-2022	Contrato MECP:		Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:		N.º do registo TC:		Data TC:				
Dimeng - Engenheiros, Lda.	Aquisição de Serviços	C2022/1442	06-12-2022	1 045,50	850,00	Ajuste Direto Simplificado	06-12-2022	1 045,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 045,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507147820	Prazo Execução:	25 dia(s)	Início da Execução (física):		06-12-2022	Contrato MECP:		Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:		N.º do registo TC:		Data TC:				
Turma do Careca, Unipessoal, Lda.	Aquisição de Serviços	C2022/1443	06-12-2022	215,25	175,00	Ajuste Direto Simplificado	06-12-2022	215,25	0,00	0,00	0,00	0,00	215,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509921590	Prazo Execução:	25 dia(s)	Início da Execução (física):		06-12-2022	Contrato MECP:		Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:		N.º do registo TC:		Data TC:				
RATATUI - Desinfestação e Desratização, Lda.	Aquisição de Serviços	C2022/1444	06-12-2022	166,05	135,00	Ajuste Direto Simplificado	06-12-2022	166,05	0,00	0,00	0,00	0,00	166,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510442013	Prazo Execução:	25 dia(s)	Início da Execução (física):		06-12-2022	Contrato MECP:		Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:		N.º do registo TC:		Data TC:				
RATATUI - Desinfestação e Desratização, Lda.	Aquisição de Serviços	C2022/1445	06-12-2022	116,85	95,00	Ajuste Direto Simplificado	06-12-2022	116,85	0,00	0,00	0,00	0,00	116,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510442013	Prazo Execução:	25 dia(s)	Início da Execução (física):		06-12-2022	Contrato MECP:		Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:		N.º do registo TC:		Data TC:				
Socilux - Estudos e Comércio de Iluminação, Lda.	Aquisição de Serviços	C2022/1446	06-12-2022	9,35	7,60	Ajuste Direto Simplificado	06-12-2022	9,35	0,00	0,00	0,00	0,00	9,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504215221	Prazo Execução:	25 dia(s)	Início da Execução (física):		06-12-2022	Contrato MECP:		Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:		N.º do registo TC:		Data TC:				
Socilux - Estudos e Comércio de Iluminação, Lda.	Aquisição de Serviços	C2022/1447	06-12-2022	4,67	3,80	Ajuste Direto Simplificado	06-12-2022	4,67	0,00	0,00	0,00	0,00	4,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504215221	Prazo Execução:	25 dia(s)	Início da Execução (física):		06-12-2022	Contrato MECP:		Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:		N.º do registo TC:		Data TC:				



União das Freguesias de Marrazes e Barosa

Situação dos contratos

2022
Data inicial:
01/01/2022
Final:
31/12/2022

Paulo Fuentez

Entidade	Contrato			Pagamentos no período					Pagamentos acumulados					Observações				
	Tipo	Objeto	Data	Valor	Preço Contratual	Procedimento de Adjudicação	Data do primeiro pagamento	Trabalhos normais	Revisão dos preços	Trabalhos a mais	Trab. de suprimentos de erros e omissões	Outros trabalhos	Trabalhos normais		Revisão dos preços	Trabalhos a mais	Trab. de suprimentos de erros e omissões	Outros trabalhos
CanalCentro - Materiais Para Canalização e Climatização, S.A. 501927220	Aquisição de Serviços	C2022/1448	06-12-2022	155,50	126,42	Ajuste Direto Simplificado	06-12-2022	155,50	0,00	0,00	0,00	0,00	155,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Prazo Execução:	25 dia(s)	Início da Execução (física):		06-12-2022	Contrato MECP:		Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:		N.º do registo TC:		Data TC:				
Maique Caetano Lopes 228311330	Aquisição de Serviços	C2022/1449	06-12-2022	2 103,30	1 710,00	Concurso limitado por prévia qualificação	06-12-2022	1 906,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1 906,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Prazo Execução:	25 dia(s)	Início da Execução (física):		06-12-2022	Contrato MECP:		Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:		N.º do registo TC:		Data TC:				
EDP Comercial - Comercialização Energia SA 503504564	Aquisição de Serviços	C2022/145	15-02-2022	10,15	8,25	Ajuste Direto Simplificado	15-02-2022	10,15	0,00	0,00	0,00	0,00	10,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Prazo Execução:	319 dia(s)	Início da Execução (física):		15-02-2022	Contrato MECP:		Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:		N.º do registo TC:		Data TC:				
Americana - Papelaria, S.A. 509959008	Aquisição de Serviços	C2022/1450	06-12-2022	122,30	99,43	Ajuste Direto Simplificado	06-12-2022	122,30	0,00	0,00	0,00	0,00	122,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Prazo Execução:	25 dia(s)	Início da Execução (física):		06-12-2022	Contrato MECP:		Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:		N.º do registo TC:		Data TC:				
Americana - Papelaria, S.A. 509959008	Aquisição de Serviços	C2022/1451	06-12-2022	14,63	11,89	Ajuste Direto Simplificado	06-12-2022	14,63	0,00	0,00	0,00	0,00	14,63	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Prazo Execução:	25 dia(s)	Início da Execução (física):		06-12-2022	Contrato MECP:		Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:		N.º do registo TC:		Data TC:				
CEPCAR, LDA. 502265984	Aquisição de Serviços	C2022/1452	06-12-2022	111,93	91,00	Ajuste Direto Simplificado	06-12-2022	111,93	0,00	0,00	0,00	0,00	111,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Prazo Execução:	25 dia(s)	Início da Execução (física):		06-12-2022	Contrato MECP:		Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:		N.º do registo TC:		Data TC:				
Gil Álvaro de Lemos 221352244	Aquisição de Serviços	C2022/1453	06-12-2022	400,00	325,20	Ajuste Direto Simplificado	07-12-2022	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Prazo Execução:	25 dia(s)	Início da Execução (física):		06-12-2022	Contrato MECP:		Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:		N.º do registo TC:		Data TC:				
Ana Isabel Costa Simões de Sousa Prates 192927450	Aquisição de Serviços	C2022/1454	07-12-2022	1 062,50	1 062,50	Ajuste Direto Simplificado	07-12-2022	1 062,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 062,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Prazo Execução:	24 dia(s)	Início da Execução (física):		07-12-2022	Contrato MECP:		Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:		N.º do registo TC:		Data TC:				
Ana Isabel Costa Simões de Sousa Prates 192927450	Aquisição de Serviços	C2022/1455	07-12-2022	187,50	187,50	Ajuste Direto Simplificado	07-12-2022	187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Prazo Execução:	24 dia(s)	Início da Execução (física):		07-12-2022	Contrato MECP:		Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:		N.º do registo TC:		Data TC:				
Paulo Fuentez - Design gráfico freelance 214793508	Aquisição de Serviços	C2022/1456	07-12-2022	492,00	400,00	Ajuste Direto Simplificado	07-12-2022	392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Prazo Execução:	24 dia(s)	Início da Execução (física):		07-12-2022	Contrato MECP:		Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:		N.º do registo TC:		Data TC:				
Paulo Fuentez - Design gráfico freelance 214793508	Aquisição de Serviços	C2022/1457	07-12-2022	492,00	400,00	Ajuste Direto Simplificado	07-12-2022	392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Prazo Execução:	24 dia(s)	Início da Execução (física):		07-12-2022	Contrato MECP:		Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:		N.º do registo TC:		Data TC:				
Paulo Fuentez - Design gráfico freelance 214793508	Aquisição de Serviços	C2022/1458	07-12-2022	492,00	400,00	Ajuste Direto Simplificado	07-12-2022	392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Prazo Execução:	24 dia(s)	Início da Execução (física):		07-12-2022	Contrato MECP:		Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:		N.º do registo TC:		Data TC:				
EDP Comercial - Comercialização Energia SA 503504564	Aquisição de Serviços	C2022/146	15-02-2022	4,39	3,57	Ajuste Direto Simplificado	15-02-2022	4,39	0,00	0,00	0,00	0,00	4,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Prazo Execução:	319 dia(s)	Início da Execução (física):		15-02-2022	Contrato MECP:		Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:		N.º do registo TC:		Data TC:				



União das Freguesias de Marrazes e Barosa

Situação dos contratos

Paulo Afonso

2022
Data inicial:
01/01/2022
Final:
31/12/2022

Entidade	Contrato			Pagamentos no período								Pagamentos acumulados				Observações		
	Tipo	Objeto	Data	Valor	Preço Contratual	Procedimento de Adjudicação	Data do primeiro pagamento	Trabalhos normais	Revisão dos preços	Trabalhos a mais	Trab. de suprimento s de erros e omissões	Outros trabalhos	Trabalhos normais	Revisão dos preços	Trabalhos a mais		Trab. de suprimento s de erros e omissões	Outros trabalhos
EDP Comercial - Comercialização Energia SA	Aquisição de Serviços	C2022/147	15-02-2022	169,19	137,55	Ajuste Direto Simplificado	15-02-2022	169,19	0,00	0,00	0,00	0,00	169,19	0,00	0,00	0,00	0,00	
503504564	Prazo Execução:	319 dia(s)	Início da Execução (física):	15-02-2022	Contrato MECP:			Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:		N.º do registo TC:		Data TC:				
FERDULIZ Soc. Construções, Lda.	Empreitada de Obras Públicas	C2022/1478	16-12-2022	44 199,88	41 698,00	Concurso limitado por prévia qualificação	29-12-2022	44 199,88	0,00	0,00	0,00	0,00	44 199,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
502303832	Prazo Execução:	15 dia(s)	Início da Execução (física):	16-12-2022	Contrato MECP:			Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:		N.º do registo TC:		Data TC:				
Globalsilva, Lda.	Aquisição de Serviços	C2022/148	15-02-2022	73,50	59,76	Ajuste Direto Simplificado	15-02-2022	73,50	0,00	0,00	0,00	0,00	73,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
510988113	Prazo Execução:	319 dia(s)	Início da Execução (física):	15-02-2022	Contrato MECP:			Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:		N.º do registo TC:		Data TC:				
Vacaciones eDreams, S.L.U.	Aquisição de Serviços	C2022/1481	16-12-2022	246,40	200,33	Ajuste Direto Simplificado	16-12-2022	246,40	0,00	0,00	0,00	0,00	246,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	Prazo Execução:	15 dia(s)	Início da Execução (física):	16-12-2022	Contrato MECP:			Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:		N.º do registo TC:		Data TC:				
Vacaciones eDreams, S.L.U.	Aquisição de Serviços	C2022/1482	16-12-2022	270,52	219,93	Ajuste Direto Simplificado	16-12-2022	270,52	0,00	0,00	0,00	0,00	270,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	Prazo Execução:	15 dia(s)	Início da Execução (física):	16-12-2022	Contrato MECP:			Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:		N.º do registo TC:		Data TC:				
Marco Clemente, Unipessoal, Lda.	Aquisição de Serviços	C2022/1483	16-12-2022	236,78	192,50	Ajuste Direto Simplificado	16-12-2022	236,78	0,00	0,00	0,00	0,00	236,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
513451692	Prazo Execução:	15 dia(s)	Início da Execução (física):	16-12-2022	Contrato MECP:			Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:		N.º do registo TC:		Data TC:				
Britagem do Fetal, Lda.	Aquisição de Serviços	C2022/1484	16-12-2022	2 323,47	1 889,00	Ajuste Direto Simplificado	16-12-2022	2 323,47	0,00	0,00	0,00	0,00	2 323,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
502041927	Prazo Execução:	15 dia(s)	Início da Execução (física):	16-12-2022	Contrato MECP:			Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:		N.º do registo TC:		Data TC:				
Laboratório Tomaz - Ensaios e Serviços, S.A.	Aquisição de Serviços	C2022/1485	16-12-2022	65,19	53,00	Ajuste Direto Simplificado	16-12-2022	65,19	0,00	0,00	0,00	0,00	65,19	0,00	0,00	0,00	0,00	
501198997	Prazo Execução:	15 dia(s)	Início da Execução (física):	16-12-2022	Contrato MECP:			Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:		N.º do registo TC:		Data TC:				
Carlos Manuel Magalhães Carvalho	Aquisição de Serviços	C2022/1486	16-12-2022	307,50	250,00	Ajuste Direto Simplificado	16-12-2022	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
114744181	Prazo Execução:	15 dia(s)	Início da Execução (física):	16-12-2022	Contrato MECP:			Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:		N.º do registo TC:		Data TC:				
Rui Manuel Fernandes Monteiro	Aquisição de Serviços	C2022/1487	16-12-2022	436,65	355,00	Ajuste Direto Simplificado	16-12-2022	429,75	0,00	0,00	0,00	0,00	429,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
123165750	Prazo Execução:	15 dia(s)	Início da Execução (física):	16-12-2022	Contrato MECP:			Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:		N.º do registo TC:		Data TC:				
Americana - Papelaria, S.A.	Aquisição de Serviços	C2022/1488	16-12-2022	166,21	135,13	Ajuste Direto Simplificado	16-12-2022	166,21	0,00	0,00	0,00	0,00	166,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
509959008	Prazo Execução:	15 dia(s)	Início da Execução (física):	16-12-2022	Contrato MECP:			Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:		N.º do registo TC:		Data TC:				
Ana Paula Cristóvão Marques - Construção Civil	Aquisição de Serviços	C2022/1489	16-12-2022	164,30	133,58	Ajuste Direto Simplificado	16-12-2022	153,95	0,00	0,00	0,00	0,00	153,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
164085351	Prazo Execução:	15 dia(s)	Início da Execução (física):	16-12-2022	Contrato MECP:			Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:		N.º do registo TC:		Data TC:				
MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A.	Aquisição de Serviços	C2022/149	15-02-2022	0,57	0,46	Ajuste Direto Simplificado	15-02-2022	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
502600260	Prazo Execução:	319 dia(s)	Início da Execução (física):	15-02-2022	Contrato MECP:			Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:		N.º do registo TC:		Data TC:				



União das Freguesias de Marrazes e Barosa

Situação dos contratos

2022
Data inicial:
01/01/2022
Final:
31/12/2022

Entidade	Contrato		Data do primeiro pagamento	Pagamentos no período				Pagamentos acumulados				Observações					
	Tipo	Objeto		Data	Valor	Preço Contratual	Procedimento de Adjudicação	Trabalhos normais	Revisão dos preços	Trabalhos a mais	Trab. de suprimento s de erros e omissões		Outros trabalhos	Trabalhos normais	Revisão dos preços	Trabalhos a mais	Trab. de suprimento s de erros e omissões
Ana Paula Cristóvão Marques - Construção Civil 164085351	Aquisição de Serviços	C2022/1490	16-12-2022	657,20	534,31	Ajuste Direto Simplificado	16-12-2022	605,45	0,00	0,00	0,00	0,00	605,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prazo Execução:	15 dia(s)	Início da Execução (física):	16-12-2022	Contrato MECP:			Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:		N.º do registo TC:		Data TC:			
Ana Paula Cristóvão Marques - Construção Civil 164085351	Aquisição de Serviços	C2022/1491	16-12-2022	73,80	60,00	Ajuste Direto Simplificado	16-12-2022	71,96	0,00	0,00	0,00	0,00	71,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prazo Execução:	15 dia(s)	Início da Execução (física):	16-12-2022	Contrato MECP:			Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:		N.º do registo TC:		Data TC:			
EDP Comercial - Comercialização Energia SA 503504564	Aquisição de Serviços	C2022/1492	16-12-2022	1 692,20	1 375,77	Ajuste Direto Simplificado	16-12-2022	1 692,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 692,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prazo Execução:	15 dia(s)	Início da Execução (física):	16-12-2022	Contrato MECP:			Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:		N.º do registo TC:		Data TC:			
Fresoft - Soluções Informáticas, Lda. 503526568	Aquisição de Serviços	C2022/1493	16-12-2022	477,61	388,30	Ajuste Direto Simplificado	16-12-2022	477,61	0,00	0,00	0,00	0,00	477,61	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prazo Execução:	15 dia(s)	Início da Execução (física):	16-12-2022	Contrato MECP:			Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:		N.º do registo TC:		Data TC:			
Gigaoffice - Equipamentos de Escritório, Lda. 504880233	Aquisição de Serviços	C2022/1494	16-12-2022	99,15	80,61	Ajuste Direto Simplificado	16-12-2022	99,15	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prazo Execução:	15 dia(s)	Início da Execução (física):	16-12-2022	Contrato MECP:			Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:		N.º do registo TC:		Data TC:			
Leiridata - Máquinas de Escritório, Lda 501646159	Aquisição de Serviços	C2022/1495	16-12-2022	60,81	49,44	Ajuste Direto Simplificado	16-12-2022	60,81	0,00	0,00	0,00	0,00	60,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prazo Execução:	15 dia(s)	Início da Execução (física):	16-12-2022	Contrato MECP:			Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:		N.º do registo TC:		Data TC:			
Neosan - Produtos de higiene industrial, Lda. 510633803	Aquisição de Serviços	C2022/1498	16-12-2022	56,42	45,87	Ajuste Direto Simplificado	16-12-2022	56,42	0,00	0,00	0,00	0,00	56,42	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prazo Execução:	15 dia(s)	Início da Execução (física):	16-12-2022	Contrato MECP:			Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:		N.º do registo TC:		Data TC:			
Neosan - Produtos de higiene industrial, Lda. 510633803	Aquisição de Serviços	C2022/1499	16-12-2022	70,97	57,70	Ajuste Direto Simplificado	16-12-2022	70,97	0,00	0,00	0,00	0,00	70,97	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prazo Execução:	15 dia(s)	Início da Execução (física):	16-12-2022	Contrato MECP:			Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:		N.º do registo TC:		Data TC:			
MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A. 502600260	Aquisição de Serviços	C2022/150	15-02-2022	280,53	228,07	Ajuste Direto Simplificado	15-02-2022	280,53	0,00	0,00	0,00	0,00	280,53	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prazo Execução:	319 dia(s)	Início da Execução (física):	15-02-2022	Contrato MECP:			Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:		N.º do registo TC:		Data TC:			
FERRUS - Materiais Siderúrgicos e de Construção, S.A. 500851298	Aquisição de Serviços	C2022/1500	16-12-2022	14,58	11,85	Ajuste Direto Simplificado	16-12-2022	14,58	0,00	0,00	0,00	0,00	14,58	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prazo Execução:	15 dia(s)	Início da Execução (física):	16-12-2022	Contrato MECP:			Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:		N.º do registo TC:		Data TC:			
FERRUS - Materiais Siderúrgicos e de Construção, S.A. 500851298	Aquisição de Serviços	C2022/1501	16-12-2022	33,87	27,54	Ajuste Direto Simplificado	16-12-2022	33,87	0,00	0,00	0,00	0,00	33,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prazo Execução:	15 dia(s)	Início da Execução (física):	16-12-2022	Contrato MECP:			Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:		N.º do registo TC:		Data TC:			
Americana - Papelaria, S.A. 509959008	Aquisição de Serviços	C2022/1502	16-12-2022	1 468,62	1 194,00	Ajuste Direto Simplificado	16-12-2022	1 468,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1 468,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prazo Execução:	15 dia(s)	Início da Execução (física):	16-12-2022	Contrato MECP:			Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:		N.º do registo TC:		Data TC:			
ACIMUQ - Comércio de Produtos Químicos, Lda. 507306333	Aquisição de Serviços	C2022/1503	16-12-2022	1 618,68	1 316,00	Ajuste Direto Simplificado	16-12-2022	1 618,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1 618,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prazo Execução:	15 dia(s)	Início da Execução (física):	16-12-2022	Contrato MECP:			Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:		N.º do registo TC:		Data TC:			



União das Freguesias de Marrazes e Barosa

Situação dos contratos

2022
Data inicial:
01/01/2022
Final:
31/12/2022

Paulo Oliveira

Entidade	Contrato			Pagamentos no período					Pagamentos acumulados					Observações				
	Tipo	Objeto	Data	Valor	Preço Contratual	Procedimento de Adjudicação	Data do primeiro pagamento	Trabalhos normais	Revisão dos preços	Trabalhos a mais	Trab. de suprimento s de erros e omissões	Outros trabalhos	Trabalhos normais		Revisão dos preços	Trabalhos a mais	Trab. de suprimento s de erros e omissões	Outros trabalhos
Dolce Pecato - Pastelaria Diogo e Cristina, Lda. 509497381	Aquisição de Serviços	C2022/1504	16-12-2022	40,38	35,73	Ajuste Direto Simplificado	16-12-2022	40,38	0,00	0,00	0,00	0,00	40,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prazo Execução:	15 dia(s)	Início da Execução (física):	16-12-2022		Contrato MECP:		Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:		N.º do registo TC:		Data TC:				
Dolce Pecato - Pastelaria Diogo e Cristina, Lda. 509497381	Aquisição de Serviços	C2022/1505	16-12-2022	7,12	6,30	Ajuste Direto Simplificado	16-12-2022	7,12	0,00	0,00	0,00	0,00	7,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prazo Execução:	15 dia(s)	Início da Execução (física):	16-12-2022		Contrato MECP:		Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:		N.º do registo TC:		Data TC:				
Dolce Pecato - Pastelaria Diogo e Cristina, Lda. 509497381	Aquisição de Serviços	C2022/1506	16-12-2022	160,00	130,08	Ajuste Direto Simplificado	16-12-2022	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prazo Execução:	15 dia(s)	Início da Execução (física):	16-12-2022		Contrato MECP:		Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:		N.º do registo TC:		Data TC:				
Espírito Santo - Máquinas Agrícolas, Lda. 501781943	Aquisição de Serviços	C2022/1507	16-12-2022	1 770,66	1 439,56	Ajuste Direto Simplificado	16-12-2022	1 770,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1 770,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prazo Execução:	15 dia(s)	Início da Execução (física):	16-12-2022		Contrato MECP:		Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:		N.º do registo TC:		Data TC:				
Espírito Santo - Máquinas Agrícolas, Lda. 501781943	Aquisição de Serviços	C2022/1508	16-12-2022	242,31	197,00	Ajuste Direto Simplificado	16-12-2022	242,31	0,00	0,00	0,00	0,00	242,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prazo Execução:	15 dia(s)	Início da Execução (física):	16-12-2022		Contrato MECP:		Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:		N.º do registo TC:		Data TC:				
Espírito Santo - Máquinas Agrícolas, Lda. 501781943	Aquisição de Serviços	C2022/1509	16-12-2022	183,27	149,00	Ajuste Direto Simplificado	16-12-2022	183,27	0,00	0,00	0,00	0,00	183,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prazo Execução:	15 dia(s)	Início da Execução (física):	16-12-2022		Contrato MECP:		Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:		N.º do registo TC:		Data TC:				
SMAS - Serviços Municipalizados Agua Saneamento C.M. Leiria 680017550	Aquisição de Serviços	C2022/151	15-02-2022	12,20	11,51	Ajuste Direto Simplificado	15-02-2022	12,20	0,00	0,00	0,00	0,00	12,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prazo Execução:	319 dia(s)	Início da Execução (física):	15-02-2022		Contrato MECP:		Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:		N.º do registo TC:		Data TC:				
Espírito Santo - Máquinas Agrícolas, Lda. 501781943	Aquisição de Serviços	C2022/1510	16-12-2022	107,43	87,34	Ajuste Direto Simplificado	16-12-2022	107,43	0,00	0,00	0,00	0,00	107,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prazo Execução:	15 dia(s)	Início da Execução (física):	16-12-2022		Contrato MECP:		Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:		N.º do registo TC:		Data TC:				
Restaurante "O Sobreiro" 507986555	Aquisição de Serviços	C2022/1511	16-12-2022	1 188,00	1 051,33	Ajuste Direto Simplificado	16-12-2022	1 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prazo Execução:	15 dia(s)	Início da Execução (física):	16-12-2022		Contrato MECP:		Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:		N.º do registo TC:		Data TC:				
SMAS - Serviços Municipalizados Agua Saneamento C.M. Leiria 680017550	Aquisição de Serviços	C2022/1512	16-12-2022	77,73	73,33	Ajuste Direto Simplificado	16-12-2022	77,73	0,00	0,00	0,00	0,00	77,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prazo Execução:	15 dia(s)	Início da Execução (física):	16-12-2022		Contrato MECP:		Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:		N.º do registo TC:		Data TC:				
Solicitadora - Inês Monteiro Pereira 224488147	Aquisição de Serviços	C2022/1513	16-12-2022	1 107,00	900,00	Ajuste Direto Simplificado	16-12-2022	882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prazo Execução:	15 dia(s)	Início da Execução (física):	16-12-2022		Contrato MECP:		Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:		N.º do registo TC:		Data TC:				
SMAS - Serviços Municipalizados Agua Saneamento C.M. Leiria 680017550	Aquisição de Serviços	C2022/1517	19-12-2022	436,90	412,17	Ajuste Direto Simplificado	19-12-2022	436,90	0,00	0,00	0,00	0,00	436,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prazo Execução:	12 dia(s)	Início da Execução (física):	19-12-2022		Contrato MECP:		Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:		N.º do registo TC:		Data TC:				
SMAS - Serviços Municipalizados Agua Saneamento C.M. Leiria 680017550	Aquisição de Serviços	C2022/1518	19-12-2022	21,23	20,03	Ajuste Direto Simplificado	19-12-2022	21,23	0,00	0,00	0,00	0,00	21,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prazo Execução:	12 dia(s)	Início da Execução (física):	19-12-2022		Contrato MECP:		Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:		N.º do registo TC:		Data TC:				



União das Freguesias de Marrazes e Barosa

Situação dos contratos

2022
Data inicial:
01/01/2022
Final:
31/12/2022

Entidade	Contrato				Data do primeiro pagamento	Pagamentos no período					Pagamentos acumulados					Observações	
	Tipo	Objeto	Data	Valor		Preço Contratual	Procedimento de Adjudicação	Trabalhos normais	Revisão dos preços	Trabalhos a mais	Trab. de suprimento s de erros e omissões	Outros trabalhos	Trabalhos normais	Revisão dos preços	Trabalhos a mais		Trab. de suprimento s de erros e omissões
SMAS - Serviços Municipalizados Água Saneamento C.M. Leiria	Aquisição de Serviços	C2022/1519	19-12-2022	41,41	39,07	Ajuste Direto Simplificado	19-12-2022	41,41	0,00	0,00	0,00	0,00	41,41	0,00	0,00	0,00	0,00
680017550	Prazo Execução:	12 dia(s)	Início da Execução (física):	19-12-2022	Contrato MECP:		Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:		N.º do registo TC:		Data TC:				
SMAS - Serviços Municipalizados Água Saneamento C.M. Leiria	Aquisição de Serviços	C2022/152	15-02-2022	30,56	28,83	Ajuste Direto Simplificado	15-02-2022	30,56	0,00	0,00	0,00	0,00	30,56	0,00	0,00	0,00	0,00
680017550	Prazo Execução:	319 dia(s)	Início da Execução (física):	15-02-2022	Contrato MECP:		Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:		N.º do registo TC:		Data TC:				
SMAS - Serviços Municipalizados Água Saneamento C.M. Leiria	Aquisição de Serviços	C2022/1520	19-12-2022	21,23	20,03	Ajuste Direto Simplificado	19-12-2022	21,23	0,00	0,00	0,00	0,00	21,23	0,00	0,00	0,00	0,00
680017550	Prazo Execução:	12 dia(s)	Início da Execução (física):	19-12-2022	Contrato MECP:		Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:		N.º do registo TC:		Data TC:				
SMAS - Serviços Municipalizados Água Saneamento C.M. Leiria	Aquisição de Serviços	C2022/1521	19-12-2022	27,45	25,90	Ajuste Direto Simplificado	19-12-2022	27,45	0,00	0,00	0,00	0,00	27,45	0,00	0,00	0,00	0,00
680017550	Prazo Execução:	12 dia(s)	Início da Execução (física):	19-12-2022	Contrato MECP:		Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:		N.º do registo TC:		Data TC:				
SMAS - Serviços Municipalizados Água Saneamento C.M. Leiria	Aquisição de Serviços	C2022/1522	19-12-2022	23,93	22,58	Ajuste Direto Simplificado	19-12-2022	23,93	0,00	0,00	0,00	0,00	23,93	0,00	0,00	0,00	0,00
680017550	Prazo Execução:	12 dia(s)	Início da Execução (física):	19-12-2022	Contrato MECP:		Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:		N.º do registo TC:		Data TC:				
SMAS - Serviços Municipalizados Água Saneamento C.M. Leiria	Aquisição de Serviços	C2022/1523	19-12-2022	23,93	22,58	Ajuste Direto Simplificado	19-12-2022	23,93	0,00	0,00	0,00	0,00	23,93	0,00	0,00	0,00	0,00
680017550	Prazo Execução:	12 dia(s)	Início da Execução (física):	19-12-2022	Contrato MECP:		Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:		N.º do registo TC:		Data TC:				
SMAS - Serviços Municipalizados Água Saneamento C.M. Leiria	Aquisição de Serviços	C2022/1524	19-12-2022	56,21	53,03	Ajuste Direto Simplificado	19-12-2022	56,21	0,00	0,00	0,00	0,00	56,21	0,00	0,00	0,00	0,00
680017550	Prazo Execução:	12 dia(s)	Início da Execução (física):	19-12-2022	Contrato MECP:		Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:		N.º do registo TC:		Data TC:				
Sociedade Artística Musical Pousos	Aquisição de Serviços	C2022/1525	19-12-2022	1 425,00	1 158,54	Ajuste Direto Simplificado	19-12-2022	1 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501135774	Prazo Execução:	12 dia(s)	Início da Execução (física):	19-12-2022	Contrato MECP:		Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:		N.º do registo TC:		Data TC:				
Luis Moreira - Máquinas e Acessórios, Lda.	Aquisição de Serviços	C2022/1527	19-12-2022	130,90	106,42	Ajuste Direto Simplificado	19-12-2022	130,90	0,00	0,00	0,00	0,00	130,90	0,00	0,00	0,00	0,00
504046462	Prazo Execução:	12 dia(s)	Início da Execução (física):	19-12-2022	Contrato MECP:		Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:		N.º do registo TC:		Data TC:				
Luis Filipe Carmo Alves	Aquisição de Serviços	C2022/1528	19-12-2022	61,20	49,76	Ajuste Direto Simplificado	19-12-2022	54,30	0,00	0,00	0,00	0,00	54,30	0,00	0,00	0,00	0,00
140213406	Prazo Execução:	12 dia(s)	Início da Execução (física):	19-12-2022	Contrato MECP:		Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:		N.º do registo TC:		Data TC:				
Luis Filipe Carmo Alves	Aquisição de Serviços	C2022/1529	19-12-2022	91,40	74,31	Ajuste Direto Simplificado	19-12-2022	83,92	0,00	0,00	0,00	0,00	83,92	0,00	0,00	0,00	0,00
140213406	Prazo Execução:	12 dia(s)	Início da Execução (física):	19-12-2022	Contrato MECP:		Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:		N.º do registo TC:		Data TC:				
SMAS - Serviços Municipalizados Água Saneamento C.M. Leiria	Aquisição de Serviços	C2022/153	15-02-2022	2,57	2,42	Ajuste Direto Simplificado	15-02-2022	2,57	0,00	0,00	0,00	0,00	2,57	0,00	0,00	0,00	0,00
680017550	Prazo Execução:	319 dia(s)	Início da Execução (física):	15-02-2022	Contrato MECP:		Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:		N.º do registo TC:		Data TC:				



União das Freguesias de Marrazes e Barosa

Situação dos contratos

Paulo Oliveira

2022
Data inicial:
01/01/2022
Final:
31/12/2022

Entidade	Contrato							Data do primeiro pagamento	Pagamentos no período				Pagamentos acumulados				Observações
	Tipo	Objeto	Data	Valor	Preço Contratual	Procedimento de Adjudicação	Trabalhos normais		Revisão dos preços	Trabalhos a mais	Trab. de suprimento s de erros e omissões	Outros trabalhos	Trabalhos normais	Revisão dos preços	Trabalhos a mais	Trab. de suprimento s de erros e omissões	
Luis Filipe Carmo Alves 140213406	Aquisição de Serviços	C2022/1530	19-12-2022	40,00	32,52	Ajuste Direto Simplificado	19-12-2022	35,40	0,00	0,00	0,00	0,00	35,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prazo Execução:	12 dia(s)	Início da Execução (física):	19-12-2022	Contrato MECP:			Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:		N.º do registo TC:		Data TC:			
Dionísio da Ponte, Unipessoal, Lda. 505474352	Aquisição de Serviços	C2022/1531	19-12-2022	1 272,00	1 200,00	Ajuste Direto Simplificado	19-12-2022	1 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prazo Execução:	12 dia(s)	Início da Execução (física):	19-12-2022	Contrato MECP:			Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:		N.º do registo TC:		Data TC:			
FJG - Ferragens e Bricolage, Unipessoal, Lda 513634681	Aquisição de Serviços	C2022/1532	19-12-2022	69,61	56,59	Ajuste Direto Simplificado	19-12-2022	69,61	0,00	0,00	0,00	0,00	69,61	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prazo Execução:	12 dia(s)	Início da Execução (física):	19-12-2022	Contrato MECP:			Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:		N.º do registo TC:		Data TC:			
Maferval - Maquinas Ferramentas, Lda 503564060	Aquisição de Serviços	C2022/1533	19-12-2022	58,56	47,61	Ajuste Direto Simplificado	19-12-2022	58,56	0,00	0,00	0,00	0,00	58,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prazo Execução:	12 dia(s)	Início da Execução (física):	19-12-2022	Contrato MECP:			Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:		N.º do registo TC:		Data TC:			
SociLux - Estudos e Comércio de Iluminação, Lda. 504215221	Aquisição de Serviços	C2022/1534	19-12-2022	21,19	17,23	Ajuste Direto Simplificado	19-12-2022	21,19	0,00	0,00	0,00	0,00	21,19	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prazo Execução:	12 dia(s)	Início da Execução (física):	19-12-2022	Contrato MECP:			Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:		N.º do registo TC:		Data TC:			
SMAS - Serviços Municipalizados Agua Saneamento C.M. Leiria 680017550	Aquisição de Serviços	C2022/1535	22-12-2022	27,86	26,28	Ajuste Direto Simplificado	22-12-2022	27,86	0,00	0,00	0,00	0,00	27,86	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prazo Execução:	9 dia(s)	Início da Execução (física):	22-12-2022	Contrato MECP:			Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:		N.º do registo TC:		Data TC:			
EDP Comercial - Comercialização Energia SA 503504564	Aquisição de Serviços	C2022/1536	22-12-2022	22,56	18,34	Ajuste Direto Simplificado	22-12-2022	22,56	0,00	0,00	0,00	0,00	22,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prazo Execução:	9 dia(s)	Início da Execução (física):	22-12-2022	Contrato MECP:			Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:		N.º do registo TC:		Data TC:			
EDP Comercial - Comercialização Energia SA 503504564	Aquisição de Serviços	C2022/1537	22-12-2022	115,64	94,02	Ajuste Direto Simplificado	22-12-2022	115,64	0,00	0,00	0,00	0,00	115,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prazo Execução:	9 dia(s)	Início da Execução (física):	22-12-2022	Contrato MECP:			Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:		N.º do registo TC:		Data TC:			
EDP Comercial - Comercialização Energia SA 503504564	Aquisição de Serviços	C2022/1538	22-12-2022	34,26	27,85	Ajuste Direto Simplificado	22-12-2022	34,26	0,00	0,00	0,00	0,00	34,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prazo Execução:	9 dia(s)	Início da Execução (física):	22-12-2022	Contrato MECP:			Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:		N.º do registo TC:		Data TC:			
EDP Comercial - Comercialização Energia SA 503504564	Aquisição de Serviços	C2022/1539	22-12-2022	4,70	3,82	Ajuste Direto Simplificado	22-12-2022	4,70	0,00	0,00	0,00	0,00	4,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prazo Execução:	9 dia(s)	Início da Execução (física):	22-12-2022	Contrato MECP:			Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:		N.º do registo TC:		Data TC:			
EDP Comercial - Comercialização Energia SA 503504564	Aquisição de Serviços	C2022/154	15-02-2022	142,04	115,48	Ajuste Direto Simplificado	15-02-2022	142,04	0,00	0,00	0,00	0,00	142,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prazo Execução:	319 dia(s)	Início da Execução (física):	15-02-2022	Contrato MECP:			Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:		N.º do registo TC:		Data TC:			
Diário de Leiria, Lda. 501859772	Aquisição de Serviços	C2022/1540	22-12-2022	307,50	250,00	Ajuste Direto Simplificado	22-12-2022	307,50	0,00	0,00	0,00	0,00	307,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prazo Execução:	9 dia(s)	Início da Execução (física):	22-12-2022	Contrato MECP:			Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:		N.º do registo TC:		Data TC:			



União das Freguesias de Marrazes e Barosa

Situação dos contratos

2022
Data inicial:
01/01/2022
Final:
31/12/2022

Entidade	Contrato							Pagamentos no período					Pagamentos acumulados					Observações
	Tipo	Objeto	Data	Valor	Preço Contratual	Procedimento de Adjudicação	Data do primeiro pagamento	Trabalhos normais	Revisão dos preços	Trabalhos a mais	Trab. de suprimentos de erros e omissões	Outros trabalhos	Trabalhos normais	Revisão dos preços	Trabalhos a mais	Trab. de suprimentos de erros e omissões	Outros trabalhos	
Diário de Leiria, Lda. 501859772	Aquisição de Serviços	C2022/1541	22-12-2022	61,50	50,00	Ajuste Direto Simplificado	22-12-2022	61,50	0,00	0,00	0,00	0,00	61,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Prazo Execução:	9 dia(s)	Início da Execução (física):	22-12-2022	Contrato MECP:		Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:		N.º do registo TC:		Data TC:					
Isolcpaint, Unipessoal, Lda. 514399406	Aquisição de Serviços	C2022/1542	22-12-2022	127,18	103,40	Ajuste Direto Simplificado	22-12-2022	127,18	0,00	0,00	0,00	0,00	127,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Prazo Execução:	9 dia(s)	Início da Execução (física):	22-12-2022	Contrato MECP:		Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:		N.º do registo TC:		Data TC:					
Recheio Cash & Carry, S.A. 500145415	Aquisição de Serviços	C2022/1543	22-12-2022	1 967,02	1 599,20	Ajuste Direto Simplificado	22-12-2022	1 967,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1 967,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Prazo Execução:	9 dia(s)	Início da Execução (física):	22-12-2022	Contrato MECP:		Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:		N.º do registo TC:		Data TC:					
Luís Moreira - Máquinas e Acessórios, Lda. 504046462	Aquisição de Serviços	C2022/1544	22-12-2022	231,66	188,34	Ajuste Direto Simplificado	22-12-2022	231,66	0,00	0,00	0,00	0,00	231,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Prazo Execução:	9 dia(s)	Início da Execução (física):	22-12-2022	Contrato MECP:		Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:		N.º do registo TC:		Data TC:					
Rui Manuel Fernandes Monteiro 123165750	Aquisição de Serviços	C2022/1545	22-12-2022	2 361,60	1 920,00	Ajuste Direto Simplificado	22-12-2022	2 347,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2 347,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Prazo Execução:	9 dia(s)	Início da Execução (física):	22-12-2022	Contrato MECP:		Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:		N.º do registo TC:		Data TC:					
Rui Manuel Fernandes Monteiro 123165750	Aquisição de Serviços	C2022/1546	22-12-2022	584,26	475,01	Ajuste Direto Simplificado	22-12-2022	547,46	0,00	0,00	0,00	0,00	547,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Prazo Execução:	9 dia(s)	Início da Execução (física):	22-12-2022	Contrato MECP:		Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:		N.º do registo TC:		Data TC:					
Henrique Primo, Unipessoal, Lda. 504311263	Aquisição de Serviços	C2022/1547	22-12-2022	220,00	178,86	Ajuste Direto Simplificado	22-12-2022	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Prazo Execução:	9 dia(s)	Início da Execução (física):	22-12-2022	Contrato MECP:		Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:		N.º do registo TC:		Data TC:					
Henrique Primo, Unipessoal, Lda. 504311263	Aquisição de Serviços	C2022/1548	22-12-2022	20,00	16,26	Ajuste Direto Simplificado	22-12-2022	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Prazo Execução:	9 dia(s)	Início da Execução (física):	22-12-2022	Contrato MECP:		Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:		N.º do registo TC:		Data TC:					
EDP Comercial - Comercialização Energia SA 503504564	Aquisição de Serviços	C2022/1549	22-12-2022	432,63	351,73	Ajuste Direto Simplificado	22-12-2022	432,63	0,00	0,00	0,00	0,00	432,63	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Prazo Execução:	9 dia(s)	Início da Execução (física):	22-12-2022	Contrato MECP:		Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:		N.º do registo TC:		Data TC:					
JNB Contabilidade Autárquica 901346284	Aquisição de Serviços	C2022/155	15-02-2022	676,50	550,00	Ajuste Direto	15-02-2022	676,50	0,00	0,00	0,00	0,00	676,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Prazo Execução:	319 dia(s)	Início da Execução (física):	15-02-2022	Contrato MECP:		Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:		N.º do registo TC:		Data TC:					
João Miguel Carvalho Gonçalves 247703885	Aquisição de Serviços	C2022/1550	22-12-2022	338,25	275,00	Ajuste Direto Simplificado	22-12-2022	306,62	0,00	0,00	0,00	0,00	306,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Prazo Execução:	9 dia(s)	Início da Execução (física):	22-12-2022	Contrato MECP:		Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:		N.º do registo TC:		Data TC:					
RodriClima, Climatização, Lda. 507783042	Aquisição de Serviços	C2022/1551	22-12-2022	91,64	74,50	Ajuste Direto Simplificado	22-12-2022	91,64	0,00	0,00	0,00	0,00	91,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Prazo Execução:	9 dia(s)	Início da Execução (física):	22-12-2022	Contrato MECP:		Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:		N.º do registo TC:		Data TC:					
EDP Comercial - Comercialização Energia SA 503504564	Aquisição de Serviços	C2022/1556	29-12-2022	1 637,53	1 331,33	Ajuste Direto Simplificado	29-12-2022	1 637,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1 637,53	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Prazo Execução:	2 dia(s)	Início da Execução (física):	29-12-2022	Contrato MECP:		Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:		N.º do registo TC:		Data TC:					



União das Freguesias de Marrazes e Barosa

Situação dos contratos

2022
Data inicial:
01/01/2022
Final:
31/12/2022

Entidade	Contrato						Data do primeiro pagamento	Pagamentos no período					Pagamentos acumulados					Observações
	Tipo	Objeto	Data	Valor	Preço Contratual	Procedimento de Adjudicação		Trabalhos normais	Revisão dos preços	Trabalhos a mais	Trab. de suprimentos de erros e omissões	Outros trabalhos	Trabalhos normais	Revisão dos preços	Trabalhos a mais	Trab. de suprimentos de erros e omissões	Outros trabalhos	
EDP Comercial - Comercialização Energia SA	Aquisição de Serviços	C2022/1557	29-12-2022	4,29	3,49	Ajuste Direto Simplificado	29-12-2022	4,29	0,00	0,00	0,00	0,00	4,29	0,00	0,00	0,00	0,00	
503504564	Prazo Execução:	2 dia(s)	Início da Execução (física):		29-12-2022	Contrato MECP:		Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:		N.º do registo TC:		Data TC:				
MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A.	Aquisição de Serviços	C2022/1558	29-12-2022	443,19	360,32	Ajuste Direto Simplificado	29-12-2022	443,19	0,00	0,00	0,00	0,00	443,19	0,00	0,00	0,00	0,00	
502600260	Prazo Execução:	2 dia(s)	Início da Execução (física):		29-12-2022	Contrato MECP:		Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:		N.º do registo TC:		Data TC:				
MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A.	Aquisição de Serviços	C2022/1559	29-12-2022	288,13	234,25	Ajuste Direto Simplificado	29-12-2022	288,13	0,00	0,00	0,00	0,00	288,13	0,00	0,00	0,00	0,00	
502600260	Prazo Execução:	2 dia(s)	Início da Execução (física):		29-12-2022	Contrato MECP:		Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:		N.º do registo TC:		Data TC:				
MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A.	Aquisição de Serviços	C2022/1560	29-12-2022	288,13	234,25	Ajuste Direto Simplificado	29-12-2022	288,13	0,00	0,00	0,00	0,00	288,13	0,00	0,00	0,00	0,00	
502600260	Prazo Execução:	2 dia(s)	Início da Execução (física):		29-12-2022	Contrato MECP:		Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:		N.º do registo TC:		Data TC:				
Empresa Jornalística Região de Leiria, Lda.	Aquisição de Serviços	C2022/1561	29-12-2022	86,10	70,00	Ajuste Direto Simplificado	29-12-2022	86,10	0,00	0,00	0,00	0,00	86,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
500096805	Prazo Execução:	2 dia(s)	Início da Execução (física):		29-12-2022	Contrato MECP:		Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:		N.º do registo TC:		Data TC:				
Petróleos de Portugal - PETROGAL, S.A.	Aquisição de Serviços	C2022/1562	29-12-2022	286,30	270,09	Ajuste Direto Simplificado	29-12-2022	286,30	0,00	0,00	0,00	0,00	286,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
500697370	Prazo Execução:	2 dia(s)	Início da Execução (física):		29-12-2022	Contrato MECP:		Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:		N.º do registo TC:		Data TC:				
SMAS - Serviços Municipalizados Água Saneamento C.M. Leiria	Aquisição de Serviços	C2022/1563	29-12-2022	21,23	20,03	Ajuste Direto Simplificado	29-12-2022	21,23	0,00	0,00	0,00	0,00	21,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
680017550	Prazo Execução:	2 dia(s)	Início da Execução (física):		29-12-2022	Contrato MECP:		Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:		N.º do registo TC:		Data TC:				
Serv. Informáticos Pavão, SL	Aquisição de Serviços	C2022/1564	29-12-2022	229,59	186,66	Ajuste Direto Simplificado	29-12-2022	229,59	0,00	0,00	0,00	0,00	229,59	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	Prazo Execução:	2 dia(s)	Início da Execução (física):		29-12-2022	Contrato MECP:		Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:		N.º do registo TC:		Data TC:				
Ribeiro & Carneide, Lda.	Aquisição de Serviços	C2022/1565	29-12-2022	123,00	100,00	Ajuste Direto Simplificado	29-12-2022	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
506687554	Prazo Execução:	2 dia(s)	Início da Execução (física):		29-12-2022	Contrato MECP:		Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:		N.º do registo TC:		Data TC:				
Jortis Edições e Publicações, Lda.	Aquisição de Serviços	C2022/1566	29-12-2022	369,00	300,00	Ajuste Direto Simplificado	29-12-2022	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
502010401	Prazo Execução:	2 dia(s)	Início da Execução (física):		29-12-2022	Contrato MECP:		Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:		N.º do registo TC:		Data TC:				
Produções Veríssimo - Veríssimo Carreira Orfão	Aquisição de Serviços	C2022/1567	29-12-2022	430,50	350,00	Ajuste Direto Simplificado	29-12-2022	390,25	0,00	0,00	0,00	0,00	390,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
115332391	Prazo Execução:	2 dia(s)	Início da Execução (física):		29-12-2022	Contrato MECP:		Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:		N.º do registo TC:		Data TC:				
RodriClima, Climatização, Lda.	Aquisição de Serviços	C2022/1568	29-12-2022	137,77	112,01	Ajuste Direto Simplificado	29-12-2022	137,77	0,00	0,00	0,00	0,00	137,77	0,00	0,00	0,00	0,00	
507783042	Prazo Execução:	2 dia(s)	Início da Execução (física):		29-12-2022	Contrato MECP:		Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:		N.º do registo TC:		Data TC:				
José Carlos Laranjo Marques	Aquisição de Serviços	C2022/1569	29-12-2022	350,00	350,00	Ajuste Direto Simplificado	29-12-2022	306,25	0,00	0,00	0,00	0,00	306,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
196161282	Prazo Execução:	2 dia(s)	Início da Execução (física):		29-12-2022	Contrato MECP:		Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:		N.º do registo TC:		Data TC:				



União das Freguesias de Marrazes e Barosa

Situação dos contratos

2022
Data inicial:
01/01/2022
Final:
31/12/2022

Entidade	Contrato			Pagamentos no período					Pagamentos acumulados					Observações				
	Tipo	Objeto	Data	Valor	Preço Contratual	Procedimento de Adjudicação	Data do primeiro pagamento	Trabalhos normais	Revisão dos preços	Trabalhos a mais	Trab. de suprimento s de erros e omissões	Outros trabalhos	Trabalhos normais		Revisão dos preços	Trabalhos a mais	Trab. de suprimento s de erros e omissões	Outros trabalhos
Gigaoffice - Equipamentos de Escritório, Lda. 504880233	Aquisição de Serviços	C2022/157	15-02-2022	73,97	60,14	Ajuste Direto Simplificado	15-02-2022	73,97	0,00	0,00	0,00	0,00	73,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prazo Execução:	319 dia(s)	Início da Execução (física):	15-02-2022		Contrato MECP:		Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:		N.º do registo TC:		Data TC:				
João Pedro Pereira da Costa Bernardes 183226755	Aquisição de Serviços	C2022/1570	29-12-2022	400,00	400,00	Ajuste Direto Simplificado	29-12-2022	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prazo Execução:	2 dia(s)	Início da Execução (física):	29-12-2022		Contrato MECP:		Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:		N.º do registo TC:		Data TC:				
Saul António Gomes Coelho da Silva 173022448	Aquisição de Serviços	C2022/1571	29-12-2022	2 875,00	2 875,00	Ajuste Direto Simplificado	29-12-2022	2 637,81	0,00	0,00	0,00	0,00	2 637,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prazo Execução:	2 dia(s)	Início da Execução (física):	29-12-2022		Contrato MECP:		Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:		N.º do registo TC:		Data TC:				
António José de Meneses Teixeira 134857593	Aquisição de Serviços	C2022/1572	29-12-2022	500,00	500,00	Ajuste Direto Simplificado	29-12-2022	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prazo Execução:	2 dia(s)	Início da Execução (física):	29-12-2022		Contrato MECP:		Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:		N.º do registo TC:		Data TC:				
Ferreira & Bárbara Construções, Lda. 501192581	Empreitada de Obras Públicas	C2022/1573	29-12-2022	19 080,00	18 000,00	Ajuste Direto	29-12-2022	19 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prazo Execução:	2 dia(s)	Início da Execução (física):	29-12-2022		Contrato MECP:		Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:		N.º do registo TC:		Data TC:				
Media Markt Leiria - Produtos Informáticos e Electrónicos, Lda. 507522559	Aquisição de Serviços	C2022/1574	29-12-2022	2 596,00	2 110,57	Ajuste Direto Simplificado	29-12-2022	2 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prazo Execução:	2 dia(s)	Início da Execução (física):	29-12-2022		Contrato MECP:		Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:		N.º do registo TC:		Data TC:				
Ana Cláudia Pacheco Trigo / Agente Eleitoral 227131738	Aquisição de Serviços	C2022/1575	29-12-2022	51,93	51,93	Ajuste Direto Simplificado	29-12-2022	51,93	0,00	0,00	0,00	0,00	51,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prazo Execução:	2 dia(s)	Início da Execução (física):	29-12-2022		Contrato MECP:		Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:		N.º do registo TC:		Data TC:				
Ana Luísa Duarte Campos Oliveira Cardoso / Agente Eleitoral 209005351	Aquisição de Serviços	C2022/1576	29-12-2022	51,93	51,93	Ajuste Direto Simplificado	29-12-2022	51,93	0,00	0,00	0,00	0,00	51,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prazo Execução:	2 dia(s)	Início da Execução (física):	29-12-2022		Contrato MECP:		Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:		N.º do registo TC:		Data TC:				
Anabela Bastos Lourenço / Agente Eleitoral 100225756	Aquisição de Serviços	C2022/1577	29-12-2022	51,93	51,93	Ajuste Direto Simplificado	29-12-2022	51,93	0,00	0,00	0,00	0,00	51,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prazo Execução:	2 dia(s)	Início da Execução (física):	29-12-2022		Contrato MECP:		Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:		N.º do registo TC:		Data TC:				
Anabela Gomes Costa Cerva / Agente Eleitoral 188744606	Aquisição de Serviços	C2022/1578	29-12-2022	51,93	51,93	Ajuste Direto Simplificado	29-12-2022	51,93	0,00	0,00	0,00	0,00	51,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prazo Execução:	2 dia(s)	Início da Execução (física):	29-12-2022		Contrato MECP:		Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:		N.º do registo TC:		Data TC:				
Anabela Maria Oliveira Moreira / Agente Eleitoral 177784598	Aquisição de Serviços	C2022/1579	29-12-2022	51,93	51,93	Ajuste Direto Simplificado	29-12-2022	51,93	0,00	0,00	0,00	0,00	51,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prazo Execução:	2 dia(s)	Início da Execução (física):	29-12-2022		Contrato MECP:		Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:		N.º do registo TC:		Data TC:				
Paulo Fuentez - Designer gráfico freelance 214793508	Aquisição de Serviços	C2022/158	15-02-2022	492,00	400,00	Ajuste Direto Simplificado	15-02-2022	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prazo Execução:	319 dia(s)	Início da Execução (física):	15-02-2022		Contrato MECP:		Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:		N.º do registo TC:		Data TC:				
André Filipe Gomes Caseiro / Agente Eleitoral 245784683	Aquisição de Serviços	C2022/1580	29-12-2022	51,93	51,93	Ajuste Direto Simplificado	29-12-2022	51,93	0,00	0,00	0,00	0,00	51,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prazo Execução:	2 dia(s)	Início da Execução (física):	29-12-2022		Contrato MECP:		Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:		N.º do registo TC:		Data TC:				
André Manuel Sousa Santos / Agente Eleitoral 231691939	Aquisição de Serviços	C2022/1581	29-12-2022	51,93	51,93	Ajuste Direto Simplificado	29-12-2022	51,93	0,00	0,00	0,00	0,00	51,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prazo Execução:	2 dia(s)	Início da Execução (física):	29-12-2022		Contrato MECP:		Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:		N.º do registo TC:		Data TC:				



União das Freguesias de Marrazes e Barosa

Situação dos contratos

2022
Data inicial:
01/01/2022
Final:
31/12/2022

Entidade	Contrato			Data do primeiro pagamento	Pagamentos no período				Pagamentos acumulados				Observações					
	Tipo	Objeto	Data		Valor	Preço Contratual	Procedimento de Adjudicação	Trabalhos normais	Revisão dos preços	Trabalhos a mais	Trab. de suprimento s de erros e omissões	Outros trabalhos		Trabalhos normais	Revisão dos preços	Trabalhos a mais	Trab. de suprimento s de erros e omissões	Outros trabalhos
Andreia Filipa Ascenso Inacio / Agente Eleitoral 223724149	Aquisição de Serviços	C2022/1582	29-12-2022	51,93	51,93	Ajuste Direto Simplificado	29-12-2022	51,93	0,00	0,00	0,00	0,00	51,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Prazo Execução:	2 dia(s)	Início da Execução (física):	29-12-2022	Contrato MECP:			Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:		N.º do registo TC:		Data TC:				
António Caseiro Marcelino / Agente Eleitoral 109611314	Aquisição de Serviços	C2022/1583	29-12-2022	51,93	51,93	Ajuste Direto Simplificado	29-12-2022	51,93	0,00	0,00	0,00	0,00	51,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Prazo Execução:	2 dia(s)	Início da Execução (física):	29-12-2022	Contrato MECP:			Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:		N.º do registo TC:		Data TC:				
Ausenda Conceição Silva / Agente Eleitoral 164934898	Aquisição de Serviços	C2022/1584	29-12-2022	51,93	51,93	Ajuste Direto Simplificado	29-12-2022	51,93	0,00	0,00	0,00	0,00	51,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Prazo Execução:	2 dia(s)	Início da Execução (física):	29-12-2022	Contrato MECP:			Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:		N.º do registo TC:		Data TC:				
Carlos Miguel Fonseca Horta / Agente Eleitoral 210158980	Aquisição de Serviços	C2022/1585	29-12-2022	51,93	51,93	Ajuste Direto Simplificado	29-12-2022	51,93	0,00	0,00	0,00	0,00	51,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Prazo Execução:	2 dia(s)	Início da Execução (física):	29-12-2022	Contrato MECP:			Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:		N.º do registo TC:		Data TC:				
Carolina Neto Clemente / Agente Eleitoral 248749153	Aquisição de Serviços	C2022/1586	29-12-2022	51,93	51,93	Ajuste Direto Simplificado	29-12-2022	51,93	0,00	0,00	0,00	0,00	51,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Prazo Execução:	2 dia(s)	Início da Execução (física):	29-12-2022	Contrato MECP:			Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:		N.º do registo TC:		Data TC:				
Carolina Silva Santos / Agente Eleitoral 262567687	Aquisição de Serviços	C2022/1587	29-12-2022	51,93	51,93	Ajuste Direto Simplificado	29-12-2022	51,93	0,00	0,00	0,00	0,00	51,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Prazo Execução:	2 dia(s)	Início da Execução (física):	29-12-2022	Contrato MECP:			Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:		N.º do registo TC:		Data TC:				
Catarina Cerejo Crespo / Agente Eleitoral 240204468	Aquisição de Serviços	C2022/1588	29-12-2022	51,93	51,93	Ajuste Direto Simplificado	29-12-2022	51,93	0,00	0,00	0,00	0,00	51,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Prazo Execução:	2 dia(s)	Início da Execução (física):	29-12-2022	Contrato MECP:			Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:		N.º do registo TC:		Data TC:				
Catarina Silva Beato / Agente Eleitoral 238424227	Aquisição de Serviços	C2022/1589	29-12-2022	51,93	51,93	Ajuste Direto Simplificado	29-12-2022	51,93	0,00	0,00	0,00	0,00	51,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Prazo Execução:	2 dia(s)	Início da Execução (física):	29-12-2022	Contrato MECP:			Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:		N.º do registo TC:		Data TC:				
Gil Álvaro de Lemos 221352244	Aquisição de Serviços	C2022/159	15-02-2022	400,00	325,20	Ajuste Direto Simplificado	15-02-2022	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Prazo Execução:	319 dia(s)	Início da Execução (física):	15-02-2022	Contrato MECP:			Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:		N.º do registo TC:		Data TC:				
Cristina Fátima Gonçalves Rodrigues Santos / Agente Eleitoral 120475111	Aquisição de Serviços	C2022/1590	29-12-2022	51,93	51,93	Ajuste Direto Simplificado	29-12-2022	51,93	0,00	0,00	0,00	0,00	51,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Prazo Execução:	2 dia(s)	Início da Execução (física):	29-12-2022	Contrato MECP:			Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:		N.º do registo TC:		Data TC:				
Delfina Maria Marques Gaio / Agente Eleitoral 106231251	Aquisição de Serviços	C2022/1591	29-12-2022	51,93	51,93	Ajuste Direto Simplificado	29-12-2022	51,93	0,00	0,00	0,00	0,00	51,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Prazo Execução:	2 dia(s)	Início da Execução (física):	29-12-2022	Contrato MECP:			Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:		N.º do registo TC:		Data TC:				
Diana Alexandra Bárto Ramos / Agente Eleitoral 241691346	Aquisição de Serviços	C2022/1592	29-12-2022	51,93	51,93	Ajuste Direto Simplificado	29-12-2022	51,93	0,00	0,00	0,00	0,00	51,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Prazo Execução:	2 dia(s)	Início da Execução (física):	29-12-2022	Contrato MECP:			Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:		N.º do registo TC:		Data TC:				
Edgar Manuel Antunes Almeida / Agente Eleitoral 175967423	Aquisição de Serviços	C2022/1593	29-12-2022	51,93	51,93	Ajuste Direto Simplificado	29-12-2022	51,93	0,00	0,00	0,00	0,00	51,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Prazo Execução:	2 dia(s)	Início da Execução (física):	29-12-2022	Contrato MECP:			Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:		N.º do registo TC:		Data TC:				
Filipa Neto Clemente / Agente Eleitoral 248748840	Aquisição de Serviços	C2022/1594	29-12-2022	51,93	51,93	Ajuste Direto Simplificado	29-12-2022	51,93	0,00	0,00	0,00	0,00	51,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Prazo Execução:	2 dia(s)	Início da Execução (física):	29-12-2022	Contrato MECP:			Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:		N.º do registo TC:		Data TC:				